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天水嘉通建筑工程（集团）有限责任公司第三项目部
天水麦积·财富阳光地下车库边坡支护施工方案
1、 工程概况

    拟建建筑物位于麦积区渭滨北路，北靠居民楼，西临天嘉运输集团。拟建建筑物为剪力墙结构，主体16层，在场地内设地上临时停车场地，地下设有人防及大地盘地下车库及超市。
 二、编制依据

    1、《建筑基坑支护技术规程》（GBJ120-99）

    2、《建筑地基基础设计规范》(DB50007-2002)

    3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

    4、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

    5、《混凝土结构工程质量验收规范》（GB 50300-2001）

    6、根据核工业天水工程勘察院出具的财富阳光商住楼《岩土工程勘察报告》

    7、根据本工程现场平面布置图

三、基坑支护施工方案

   （一）、施工准备

     1、施工前应详细研究勘察报告，从甲方提取的基坑及基坑周边建筑物，构筑物、管线、道路的详细资料，施工时应特别注意土钉施工周边地下管线、防空洞或建筑物基础的位置，并及时反馈设计单位，避免发生事故。基坑周边不得有低洼积水区，查明并排除基坑周边地下管网漏水现象，确保基坑侧壁土层不受雨水及管网漏水的影响。

     2、测量定位放线

     施工前作为工程测量控制的坐标点、水准点应经建设单位、监理单位确认、签字，我方根据甲方提供的点位进行施工。

     3、基坑支护施工与土方开挖相互交叉，自上而下分段、分层（步）进行。施工顺序为：测量定位放线→工程降水（降水井施工、降水管线铺设及抽水）→分层土开挖→第一层土钉墙施工→分层土方开挖→分层土钉墙施工→土方开挖至基坑底

 （二）、土钉墙施工

    设置土钉—铺设钢筋网—喷射混凝土面层—待凝固后开始下面一段（层）土方开挖作业

  1）、土钉墙施工与土方开挖相互交叉，自上而下分层、分段逐步进行。

  2）、土钉成孔在不产生塌孔的土层中采用洛阳铲成孔，孔径80mm~100mm，根据设计要求及施工图纸设置土钉钢筋。施工时要做好成孔记录，按土钉编号逐一记载取出的土体特征、成孔质量、问题处理等，成孔后进行清孔检查，孔内局部塌孔及松土应立即处理。在不易成孔的土层或卵石层，应采用锚杆机将φ48钢管打入，注浆后形成土钉。

  3）、注浆采用注浆设备，浆液为水泥浆，水灰比宜为0.4-0.45，浆液应搅拌均匀并立即使用，注浆前、中途停顿及作业完毕，必须用水冲洗管路。

  4）、注浆可采用低压（0.4-0.6Mpa）注浆，水平孔采用低压方法。注浆时，注浆时，注浆管应插入孔底，出浆口始终处在孔中浆体的表面以内，在注浆的同时将导管匀速、缓慢拔出，待浆液回流到孔口时，封堵孔口，保持压力数分钟。向孔内注入浆体的充盈系数必须大于1。

   5）、钢筋网片采用φ6.5@250×250绑扎而成，网格允许偏差为±10mm，保护层厚度应符合设计要求。基坑顶翻边1.5m并形成倒坡，混凝土护顶内的钢筋宜与坡面钢筋网连接成整体，坡顶如不足1.5m将坡面内的钢筋网向上翻过坡即可。加强筋采用2φ16横向通长设置，与土钉钢筋呈井字型焊接而成，加强筋的接长为焊接接长。

   6）、喷射混凝土面层采用混凝土喷射机。喷射砼厚度50mm，强度等级C20，粗骨料最大粒径不大于15mm，水灰比不宜大于0.45。喷射顺序应自下而上，喷头与受喷面距离控制在0.8-1.5m范围内，射流方向垂直指向喷射面，在钢筋部位，应先喷填钢筋后向，后喷填钢筋前方，防止在钢筋背面出现空隙。为控制混凝土喷射层厚度，在边壁上垂直打入短钢筋做标志，局部凹凸部位面层厚度超过100mm时，分两次喷射，每次宜为40-60mm，在进行下步砼喷射前，应清除结合面上的浮浆和松散碎屑并喷水使之潮湿。喷射砼终凝两小时后喷水养护，养护时间根据气温确定，一般为3-7天。

 （三）、施工质量检验试验

     支护工程所用的水泥及钢筋等原材料应有出厂合格证，并按规定取样送检复试，喷射砼应有配合比试验单。施工质量的检查、砼及水泥浆试块的留置信检验等均须按质量验收规范信设计要求执行。

4、 施工组织

1、 本工程成立项目部，实行项目经理负责制。项目部组成：

	项目经理
	孙玉武
	技术负责人
	万建侬

	施 工 员
	代小强
	安 全 员
	陈小刚

	质 量 员
	高学刚
	材 料 员
	陈玉琴


2、 物资准备

 支护需要机械计划表

	序号
	施工机具名称
	型号
	规格
	电功率
	数量（台）
	备注

	1
	内燃式空气压缩机
	
	10m3
	
	1
	

	2
	锚杆机
	PH150
	150
	
	1-2
	

	3
	注浆机
	2SNS
	
	30
	1-2
	

	4
	混凝土喷射机
	HPZV-5B
	5B
	2.2
	1-2
	

	5
	砂浆搅拌机
	150L
	1m3
	4
	1-2
	


3、 劳动力准备

劳动力需要量计划表

	序号
	工种
	人数
	进退场时间
	备注

	1
	测量工
	1
	开工当日
	

	2
	电焊工
	1
	开工当日
	

	3
	电工
	1
	开工当日
	

	4
	钢筋工
	3
	随现场需要
	

	5
	喷射工
	3
	随现场需要
	喷射注浆为同班

	6
	锚杆操作工
	2
	开工当日
	

	7
	普工
	20
	随现场需要
	


5、 施工进度控制

    1、根据合同规定的工期编制的施工进度计划，是进行进度控制的依据。

    2、尽量安排流水施工，使各工序互相搭接、交叉进行，以减少总工期。

    3、充分的施工准备对施工项目任务的完成具有重要意义。项目部应做好以下工作：编制施工准备工作计划；进行施工条件调查；学习图纸会审；编制施工组织设计；进行多层次的技术交底。在整个施工过程中应加强对施工进度的监控，发现问题及时调整，保证工期目标的实现。

    4、加强质量及安全控制，防止对不合格的处置及安全事故对工程进度的影响。

    5、抓设备完好率、提高设备利用率是保证施工进度的关键，项目部将此作为重点。

    6、建立施工进度责任制和相应的工作制度，每日收集实际进度信息，如与计划有差异，应分析原因并及时调整。

    注：由于气候或地质原因等不可抗力所造成的工期损失，工期顺延。

6、 现场检测

    由于基坑支护结构设计施工受地质、水文、天气、荷载等诸多不确定困素影响，设计方案难以完全符合工程实际情况，施工过程中甲方应加强施工监测，应用信息控制法实施全跟踪动态监测便显得尤其重要，现场施工中，通过适当的监测手段，随时掌握周边环境的变化，以及土钉土体的稳定状态、安全程度及支护效果，为设计和施工提供信息，同时监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定的依据。本工程主要监测目的是保证基坑降水及支护后周边建筑物、地下管线及道路的安全，为此设置相应的观测点，监测控制基坑周边的位移。

    1、水平变形观测：

    沿基坑周边布设水平位移观测基准点6个，每组基准点应通视；采用小角法进行观测；水平位移观测应在基坑开挖前测得初值，且不得小于两次，自基坑开挖开始至开挖到底标高后一个月每周观测一次，此后至基坑回填期间每两周观测一次。

    2、沉降变形检测：

    沉降观测基准点（不小于3个），在基坑周边已有建筑物设置沉降观测点6个，沉降观测应在基坑降水前测得初值，且不小于两次，一个月每周观测一次。

    3、检测资料：

  观测期间每次观测均应向建设及设计单位提供中间资料，工程结束时应提交检测报告。每次观测要做好观测记录，分析建筑物基坑边坡的沉降和位移规律，如发现异常情况时，及时向建设、监理、设计单位通报并采取措施。

七、质量保证措施
1、质量保证体系如下：
	企业质量总负责人（总工程师）


	总工办

	工程技术部

	项目经理


	项目部质量负责人


	测 量 员

	材 料 员

	项目质量员


	工程控制工长

	


	见证取样

	试验员


	过程自检互检（班组）


   2、本工程的质量目标是：分部分项工程及检验批质量合格率100%。

   3、项目组织：本工程成立项目部，实行项目经理负责制。项目经理代表公司实施项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策及强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。负责建立质量与安全管理体系并组织实施。接受建设单位和监理机构的检查和监督。负责组织协调与劳务作业层、各协作单位、与工程施工有关各方的关系，解决项目施工中出现的问题。

   4、项目部应对工程项目的质量进行全面、全过程控制。

   5、“建筑地基基础工程施工质量验收规范”GB50202-2002及“混凝土结构工程施工质量验收规范”GB50204-2002提出了各种分项工程的质量检验标准。它是分部（子分部）工程、分项工程及检验进行验收的依据，也是评价项目部质量目标是否实现的依据。施工中项目部应将质量检验标准的主控项目和一般项目作为质量控制的重点，进行全机、全过程控制。土钉支护主控项目和一般项目的控制见下表：

土钉支护质量检验标准：

	项目
	序号
	检查项目
	允许误差或允许值
	检查方法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主控项目
	1
	土钉长度
	mm
	±30
	用钢尺量

	
	2
	锁定力
	设计要求（一般不锁定）
	现场实测

	一般项目
	1
	土钉位置Їmm
	±100
	用负尺量
	

	
	2
	钻孔倾斜度               
	度
	±1
	测钻机倾角

	
	3
	浆体强度
	设计要求
	试样送检

	
	4
	注浆量
	大于理论计算浆量
	检查计量数据

	
	5
	土钉墙面厚度
	mm
	±10
	作钢尽量

	
	6
	墙体强度
	设计要求
	试样送检


    6、充分的施工准备对施工项目任务的完成具有重要意义。项目部应做好以下工作：编制施工准备工作计划；进行施工条件调查；学习图纸及关资料参加图纸会审；编制施工组织设计；进行多层的技术交底；对全体施工人员进行质量、安全教育等。

     7、为确保有关场所能得到适宜、有效的文件版本；为给检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收及竣工验收，提供工程质量符合设计与有关标准要求的证明。

     8、为确保工程质量，项目部严格控制影响工序质量的要素（尤其是人的因素）；将正确设置质量控制点作为工序质量控制的重点；落实班组质量责任制，严格按工艺标准进行操作，组织班组进行自检、互检，并如实、认真填写施工记录；施工员、质检员、项目技术负责人应做好检查指导工作；施工员应每天将工序检验的情况写入施工日志。

     9、项目质检员、技术负责人及项目经理应随着施工进展，分期、分批开展检验批、分部工程及分部（子分部）工程的质量验收工作。项目部在自检的基础上，确定自检合格后提出工程验收申请，验收时应提供必须的技术文件和记录。

8、 安全保证措施

    （一）、本工程的安全目标是：不发生重大和一般机械及人员伤亡事故。

    （二）、安全组织措施

    1、安全保证体系：

      

     施工工长                技术负责人            


                              支护班组

    2、为贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工生产活动中人身、设备和产品安全，项目部应落实安全生产责任制。根据“管生产必须管安全”、“安全生产，人人有责”的原则，成立安全生产管理小组，项目经理任组长，各班组及分包负责人为组员。明确项目部主要人员在施工活动中应负的安全职责。在施工中，认真贯彻执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法令、法规。

    3、做好施工人员的安全教育及培训工作。开工前做好各层次的安全交底工作，尤其要坚持班组长工前对工人进行安全交底与检查；施工过程中项目部管理人员要严格执行安全技术措施的要求与规定；要检查、督促工人按“安全技术操作规程”进行施工，杜绝违章指挥与作业。

    4、项目部定期在检查安全生产；坚持操作人员持证上岗。

（三）、施工安全技术措施

    1、施工现场周边应设置临时围护设施，并设立门卫（或保卫）。场地内醒目位置设置安全与质量警示标牌。

    2、施工前及施工过程中，应进行多层次的安全与技术交底并做好记录。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

    3、凡进入施工现场的所有人员，都必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施。闲杂人员不得进去施工现场。对特种作业人员：电工、电焊工、架子工、机械操作工等，必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得“特种作业人员操作证”后，方准上岗。

    4、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、和火灾等事故的安全措施。

    5、安装、维修临时用电工程必须由专业持证电工完成。

   （四）、施工现场临时用电
    1、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。箱内的开关电器（含插座）应按规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。

    2、配电箱和开关箱须经专业电工检查后方可进入现场，使用中电器损坏，要及时更换，严禁使用不合格的电器；实行三级供电，两级保护。

    3、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方，其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

    4、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制，不得设置分路开关。

    5、配电箱、开关箱中导线的进线口与出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

    6、施工用电配电箱、开关箱中应装设漏电保护器。

    7、漏电保护器的选择应符合现行国家标准“漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）”GB6829的要求，并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查，确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。

    8、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作不应大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

    9、施工用电力配电与照明配电宜分箱设置，当合置在同一箱内时，动力与照明配电应分路设置。

    10、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并与保护零线接线端子板分设。

    11、配电箱、开关箱内的连接线用绝缘导线，接头不能松动，不得有外露带电部分。

    12、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零线应通过接线端子板连接。

    13、容量大于5.5KW的动力设备，应采用磁力起动器或自动开关起动。严禁使用闸刀开关直接起动。

    14、手动电器只允许用于控制容量在5.5KW（不含5.5KW）以下电器设备和照明线路。

    15、熔断器的熔体（保险丝）更换时，应使用符合规格的熔体，严禁使用不符合规格的熔体（如铜丝、铁丝）代替。

    16、对室外安装、安放的配电设置及设备，要做好防雨保护。

 （五）、文明施工

    1、项目部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。

    2、本工程施工工期短，现场管理应加强管理：

    、按施工平面图要求合理布置：物料器具堆放区，道路，水、电管线，及库房、办公、生产、生活、警卫等临设。施工现场周边应设置临时围护设施。场地内醒目位置设置质量与安全警示标牌。办公室内应公示质量方针及目标，项目岗位责任制，必要的计划及统计图表等。

    、注意现场坡向并设置畅通的排水沟渠系统，做到雨天不积水；场内道路应坚实平坦、不扬灰。

    、装载泥浆、土方、建筑材料及垃圾的车辆，应采用取防尘、防洒落、防流溢的措施，并设专人及时清理场内及场外道路。现场保持机械设备的卫生，材料施工机具堆放整齐排列有序。

    、施工前应切实弄清地下管线及构筑物情况并标出位置，严防施工中破坏；施工时发现文物、爆炸物等异常情况时，及时向有关部门报告，得到处理后方可施工。施工前切实弄清地下管线及构筑物的情况并标出位置，严防施工中破坏。

    、现场应设立门卫（或警示），负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施；施工现场管理人员应佩带标识其身份的证卡。

    、加强卫生及防疫工作，食堂应注意防蝇、防腐；有条件时尽量使用水冲式厕所，严禁随地大小便；生活垃圾等污物要及时清理；根据需要采取防暑降温和消毒防毒措施。

   、项目部应将施工现场管理与其他管理有机结合，经常进行检查，认真听取职工、临近单位的意见，及时抓好整改。
    后附地下车库平面图及土钉支护正立面图、侧立面图。            

项目经理





施工工长





技术负责人





安全员
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