山西省小浪底引黄工程施工Ⅴ标（XLDYH-JZ-TJ-012）　　　　                          施工组织设计
            　


1.  施工方案与技术措施
1.1  石板屋面工程
本标石板屋面工程，石板规格尺寸为40cm*40cm*3cm。根据屋面坡度不同，石板分2种施工方法，一种是屋面坡度为40%的采用干挂法，总面积28080m2；另一种是屋面坡度为30%采用粘贴法施工，总面积240m2。

（1）干挂法施工做法：
山墙砌筑收尖→檐木、挑檐木安装→檩条安装→顺水条及挂瓦条安装→石板干挂施工。
（1）黏贴法施工做法：

坡屋面砂浆找平（2cm厚1:3水泥砂浆）→SBS改性沥青卷材铺设（3mm厚）→防水砂浆保护层施工（2cm厚1:3水泥砂浆）→粘贴石板施工。
1.1.1  砌体施工
石板屋面项目中，砌体施工主要为山墙收尖砌体。 
1.1.1.1  砌体施工准备
（1）施工用具：皮锤、手提锯、线锤、检查尺，灰槽，油桶。
（2）施工用料：砌块砖、配块砖、中粗钞、石灰王（砂浆外加剂）。
（3）施工工人：熟练工人不少于60%，其技术等级不低于中级，并有一专职质量、安全负责人，专人现场生产协调协。
1.1.1.2  砌体施工技术措施
（1）放线

①在砌筑施工前，应先在基础顶面或楼层上放出墙的轴线、门窗口位置线。

（2）排砖撂底

先用干砖摆在墙上调整立缝的大小，使其符合排砖要求。第一层砖砌筑时，山墙排丁砖，前后檐排条砖。

（3）砌筑

砌筑前，应先把基层清理干净，浇水湿润。

浇砖湿润：在砌筑的前一天，应把砖浇水湿润。浇水以砖的每面浸湿1.5cm为宜。砖应浇透但不能过湿。

立皮数杆：根据层高的尺寸，事先做好皮数杆。在皮数杆上画好砖的层数，窗洞口的位置、圈梁、过梁等位置。然后在要放皮数杆的位置处，在基础墙上钉好一根木方子，木方上画出±0.000的位置线。使皮数杆上的±0.000的位置线对准木方上的±0.000位置线，然后钉牢。皮数杆的距离不能太长，一般不能超过15m。

搅拌砂浆：砌筑砂浆应严格按照图纸要求的强度等级，严格按照配合比，把砂浆搅拌均匀、稠度适合、随搅随用。搅拌的砂浆放置时间不能过长，尤其是水泥砂浆，不能隔夜再用。砂浆的稠度，常温下一般为8~10cm，冬季时一般为6~8cm为宜。

预留构造柱位置：在砌砖墙时，应预先留出构造柱位置。构造柱位置应留马牙槎，采用五进五退，先退后进的方法。具体做法是：24墙的构造柱应从轴线往两侧量出18cm，37墙的构造柱应从轴线往两侧量出24 cm，开始砌马牙槎，先砌五层后，再伸进6 cm再砌五层砖，这样间隔砌筑。马牙槎上下应顺直成一条直线。构造柱位置按设计要求留好预埋拉接筋。

墙加筋：再砌砖墙时，外墙转角处、内外墙交接处、内墙丁字接槎处、十字接槎处、内墙转角处都应按设计要求放好墙体拉接筋。墙体拉接筋的尺寸一般拐角处每边伸入墙内不小于1 m，两端做成180°弯钩。距门窗洞口处不足1 m时应按实际下料。

留槎：砌筑砖墙最好内外墙同时砌筑。没有条件同时砌筑时，临时间断处留槎应符合要求和规定。内外墙交接处应留斜槎，留槎长度应是墙高度的2/3。12墙的隔墙与墙体交接处可以留半砖直槎，每隔50 cm高加二根墙体拉接筋。

过梁：墙身砌到过梁位置时，应按要求放过梁。预制过梁安放前在墙上应座好砂浆，砂浆厚度超过2 cm时，应掺入一定比例的豆石。过梁两端支承长度应符合设计和规范的规定。
1.1.1.3  成品保护

（1）施工中，应采取措施防止砂浆污染墙、柱表面；在临时出入洞或料架周围，应用草垫、木板或塑料薄膜覆盖。

（2）墙体拉结钢筋、抗震组合柱钢筋、各种预埋件、暖卫管线、电气管线，均应注意防护，不得随意碰撞、拆改或损坏。安装暖卫、电气设备和管线时，也不得随意拆打，剔凿墙体。

（3）搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。

（4）落地砂浆及时清除，以免与地面粘接，影响下道工序施工。

（5）过梁底部的模板，应在砌筑砂浆强度达到50%以上时，方可拆除。

1.1.2  SBS改性沥青防水卷材施工

石板屋面为30%坡度的，采用粘贴法施工的石板瓦下设置有SBS改性沥青防水卷材防水层，防水卷材厚3cm厚。

1.1.2.1  防水施工准备
组织技术管理人员进行认真仔细审阅施工图纸，领会设计意图。开工前做好施工组织设计、施工方案以及分部分项技术交底。明确各种材料、设备的供货渠道和特殊要求，然后按供货厂家资质等情况配合监理申报，获得批准后及时签订购货合同，确保材料、设备的到货时间。组织熟练技术人员、作业人员进场参加工作。
1.1.2.2  防水施工措施
屋面铺贴卷材与基层点粘或条粘，平屋面粘贴面积在30%以上，坡屋面粘贴面积在70%以上，卷材与卷材间100%全粘。
（1）施工工艺流程

原屋面2cm厚1:3砂浆找平→SBS改性沥青防水卷材铺贴→验收→2cm厚1:3砂浆保护层→养护

（2）施工方法及步骤
原屋面2cm厚1:3砂浆找平、2cm厚1:3砂浆保护层施工方法参见抹灰工程。
①、基层要求

a、基层应清洁、无积灰、浮灰油污等；

b、基层应干燥，最大含水率不大于30%；基层表面不应有尖状突起物、水泥疙瘩等异物；
c、阴阳角处宜做r≥10 mm的圆角或八字，混凝土结构根据基层表面情况可嵌补或抹15-20 mm厚1：3水泥沙浆找平层；

d、基层应平整，平整度2m内误差控制在5 mm之内。

②、附加层处理

附加层在做大面积卷材前完成，阴阳角、穿板管、预埋铁等处，500mm宽附加层，每边宽度为250 mm。本工程附加层主要集中在四圈、积水坑。施工时，应用大胶号胶灰粘贴附加层，附加层一般部位全粘贴，变形缝处允许干铺。
③、大面积粘贴卷材的施工

a、找好基准线

沿铺贴方向，找好平行基准线，以免在铺贴过程中铺贴歪斜。

b、刮涂水泥胶粘剂

清理基层后，用滚筒或橡胶刮板均匀涂刮胶粘剂，涂刮时要求均匀一致，不得过厚或过薄，涂刮厚度控制在0.2－0.4 mm为宜。根据本工程特点，拟采取由北向南，由两侧向中央施工的顺序，留出施工退路，以避免施工过程中的践踏破坏。

c、铺贴卷材

铺贴顺序为先高、后低跨，同等高度，先远后近，同一平面，从低处开始铺贴。
第一块卷材应铺贴在平面与立面相交接的阴角处，平面与立面各占半幅卷材，这样可以避免在阴角根部进行接缝处理。所以应从平面基层和永久保护墙体相交接的阴角部位，按1/2幅卷材宽度在平面基层上弹出第一块卷材的基准线。目的是保证铺贴位置的准确和长边的平直。摆放好卷材，在卷材前撒好胶粘剂并开始用刮板刮平，在胶粘剂刮出3m时，可开始滚放卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘结层的空气和多余浆液.

卷材的搭接宽度，长边的搭接：卷材纵向搭接宽度，单层防水≧100㎜，双层防水≧80㎜。短边的搭接：卷材两端必须全部粘接，单层防水≧150㎜，双层防水≧100㎜。同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开150 mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。滚铺时应注意卷材的铺展方向，及卷材的长边始终对准基准线，不得出现褶皱、扭曲、歪斜等现象

卷材与基面的粘结率应达到85%以上,同时不能有大面积空鼓。同时，卷材铺贴完毕后，应采用大胶号粘结剂用毛刷或刮板在所有接缝处刷、刮一层胶粘剂，将接口处封严。
施工时，将卷材按位置放正，点燃喷灯或喷枪，用喷灯或喷枪加热卷材层，距卷材面0.5m左右，待卷材表面熔化，随时向前滚铺，在卷材未冷前，用抹子把边封好，再用喷灯或喷枪均匀细致地把接缝封好，特别注意边缘和复杂部位，以及翘边。

④、细部处理

a、阴阳角卷材的铺贴：平面与立面的转角处，卷材的接缝应留在平面上距立面不小于600 mm处，转角处卷材附加层宽度不小于500 mm。

b、穿墙管道的卷材铺贴：地下防水工程的墙体和底板上所有的预埋管道及预埋件，必须在浇注混凝土前按设计要求予以固定，并经检验合格后，浇注于混凝土内，在铺贴卷材前应将金属配件表面的尘土和铁锈清除干净，并涂刷基层胶粘剂，铺贴卷材时应逐层增铺卷材附加层，在第一层卷材铺贴后，随即铺贴一层圆形或长形卷材附加层，以此类推直到最后一道防水层及附加层铺完为止。

c、检查第一层大面卷材、铺贴第二层卷材（若设计有）
铺贴对边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现粘结不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入第二层卷材（若设计有）施工，特别注意平立面交接处、转角处、阴阳角的做法是否正确。用同样的施工方法铺贴第二层卷材（若设计有）；同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接这应错开150mm以上，且上、下两层卷材禁止互相垂直铺贴；上、下两层卷材铺贴应错缝，错缝宽度应大于1/3幅宽。
1.1.3  石板屋面施工

1.1.3.1  石板屋面挂瓦施工
（1）屋面找平、找方、弹线：瓦片铺设前，必须检/查屋面基础层的平整度，最大间隙不能超过5mm；用墨线在整个铺瓦平面上，弹出水平线和垂直线，并且根据铺瓦的需要增设垂直线和水平线。

（2）固定顺水条、挂瓦条

采用40×60mm的松杂木顺水条和30×40mm的松杂木挂瓦条，挂瓦条、顺水条按设计要求做防腐、防虫处理。

在屋面挂瓦条上，每一定间距弹出顺水条位置线，顺水条与露出的钢筋打绑扎固定。顺水条的高度差应控制在3mm以内，如超出应调整顺水条的高度，保证挂瓦条的水平度达到挂瓦要求。

在顺水条上钉挂瓦条。挂瓦条的尺寸为30 x 40mm，挂瓦条间距按280mm，根据挂瓦条间距弹出挂瓦条位置。

在屋面的檐口处，根据瓦片出檐的长度，确定第一排挂瓦条的位置，在檐口第一排和屋脊处最后一排的挂瓦条位置上，要钉二根重叠的挂瓦条。

在水沟瓦的二侧，应钉二根顺水条来调整水沟瓦和主瓦之间的高度。

（3）铺阴沟瓦:（详见局部做法1。）

（4）铺主瓦：主瓦铺设均拉线安装，用双线控制斜面坡度一致。按照从右到左、从下到上，垂直挂线铺瓦。开始一列一挂线。主、脊瓦全部用使用自攻螺丝钉于挂瓦条上；要保证排到正脊和斜脊时，脊瓦压住坡面瓦。剩余细微间隙使用相同的颜色外墙涂料进行勾缝处理。脊瓦下部垂直与脊线长度500mm铺设SBS防水层。所有出屋面的管道、烟囱、气窗、屋面与立墙、突出屋面结构等处均应做泛水处理，泛水距瓦面最低处应不小于300mm，泛水以下墙面用水泥砂浆抹面，压住瓦材，瓦间空隙用水泥砂浆填实抹平后刷色处理。主瓦铺设示意图详见下图。
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图1-1 主瓦铺设示意图

①方法一：每隔200mm一条垂直线，铺设在挂瓦条上。

②方法二：檐口铺2片瓦，量出有效宽度（此时两片瓦有效宽度之和为400mm）。再到脊部放两片主瓦，檐口处瓦和脊部瓦间带垂直线铺设。

③以上两种方法铺完每两列瓦后需及时校正已经铺好的瓦面，每列上下误差不得超过5mm。 

④当屋面坡度≥ 30°时，每片需用钢钉或铜丝将瓦片钉在挂瓦条上。

（5）铺档片瓦：

①先用墨斗弹出脊中线，再距脊中线约150mm处左右两侧弹出两条平行脊中线的正（斜）挡片铺设线。

②放线铺设正（斜）挡片。并保证铺设的正（斜）挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内3mm。

（6）正脊头、正脊铺设：

①固定好正脊头在正挡片铺设连线两边。

②放线铺设正脊瓦，脊瓦应逆风向铺设。

③最后再调整正脊头，使正脊头和脊瓦对齐。

（7）斜脊头、三通、斜挡片、斜脊瓦铺设：

①先固定好斜脊头和三通瓦。

②放线铺设斜挡片，并保证铺设斜挡片上口在同一平面，挡片的上口对应脊瓦的外侧边向内3mm。斜脊与斜挡片不吻合处，需根据实际要求左右均匀切割斜挡片。

③以斜脊头和三通瓦对齐为基准上下放两条控制线，以控制斜脊平直。

④斜挡片和主瓦间隙过大（间隙垂直宽度超过5mm）时，需用调整片按实际形状画线后切割调整粘贴在间隙处。
（8）用和主瓦颜料相同的外墙涂料，对间隙进行勾缝处理。
1.1.3.2  石板屋面粘贴施工

（1）操作工艺

a、砂浆保护层：砂浆卧瓦屋面做法时，在防水层上做一道2cm厚1:3水泥砂浆保护层(保护层应抹压密实，平整度最大误差±5mm，并及时养护)。
砂浆卧瓦层内根据设计要求铺设钢筋网片。
b、施工放线：屋面轮廓线：先弹屋脊中线，然后从屋檐往上确定屋檐第一层瓦的位置(一般按瓦长减屋檐挑出长度50mm计算)，弹一条与屋脊中线平行的直线，再在左右山檐50mm处弹出垂直与屋脊中线的山檐边线，控制线根据块瓦的允许调整范围和面积预先排板。

c、主瓦铺贴：铺瓦前找平层和平瓦应湿润，铺瓦必须与控制线对齐，自左向右，自下向上铺设，屋檐第一层瓦应与其上两层瓦水平，做法是：取三片瓦放置在檐口向上的三层瓦片铺设控制线上，此时檐口瓦会出现低垂现象，应用水泥砂浆起垫固定卧实檐口第一块瓦片，使之与上二层瓦成水平直线，两边同样做法后按控制线拉水平线往上铺设。

（2）瓦屋面的施工要点
a、基层上的灰尘、杂物清扫干净后，按设计要求施工防水层，验收合格后.
c、铺瓦前要选瓦。凡缺边、掉角、裂缝、砂眼、翘曲不平、张口缺爪的瓦，不得在工程中使用。通过铺瓦预排，山墙或天沟处如有半瓦，应预先锯好。
d、瓦的搭接应顺主导风向，以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线，天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦应平整，行列横竖直，无翘角和张口现象。
e、脊瓦应在底瓦施工后拉线铺放。接口顺主导风向。扣脊瓦应保证砂浆铺座平实，搭接缝用混合砂浆嵌填，缝口平直，砂浆严密。铺好的屋脊和斜脊平直，无起伏现象。

f、斜脊，斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟边要求搭盖宽度不小于150mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用钢锯锯掉，保证锯边平直），然后按号码次序挂上，斜脊处的平瓦边按上述方法挂上，保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面器具。

g、脊瓦：铺平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长线，铺平挂直，扣脊瓦时用1:3水泥砂浆铺座平实，

脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm；平瓦的接头口要顺主导风向；斜脊的接头口向下，即由下向上铺设，平瓦与斜脊的交界处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直，无起伏现象。
h、铺瓦次序必须是从檐口由上到下，自左至右的方向进行。

i、屋面瓦应与屋面钢筋网相互固定牢固
1.1.3.3  局部屋面节点做法

（1）阴沟瓦铺法:

①、弹出阴沟中线，距中线约60mm处左右两侧弹出两条平行的铺设线。

②、阴沟瓦有效宽度约为215mm，其中明沟宽度为120mm，其余为水泥砂浆坐底（坐浆50cm左右）。

③、铺设时需尽量压低沟瓦中心,并以每片沟瓦两侧坐浆为主，为以后主瓦铺设创造方便。

④、在第一片和最后一片阴沟瓦中心线左右两侧60mm处连线作为主瓦的切割线。

⑤、用1：3水泥砂浆做实切割部分（两边各400mm），以防雨天渗水。

（2）切割主瓦的做法: 
①、根据屋面切割角度的需要先在需切割的瓦面上用石笔带线划出切割线。

②、用电动圆盘锯沿切割线切割主瓦。

③、用1：3水泥砂浆做实已切割主瓦。

1.2  石材地面工程
1.2.1  工艺流程

基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装。
1.2.2  操作工艺

1.2.2.1  基层处理、定标高
（1）基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净，有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水冲洗干净。
（2）旧房地面必须充分打毛，凹深不小于0.5㎜，间距5㎝，然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水，防止通过板缝渗到楼下。
（3）根据+0.5m水平控制线和设计图纸找出板面标高。

1.2.2.2  弹控制线
（1）先根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度。

（2）根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时注意开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行。以避免在门口位置的分色砖出现大小头。

注：排砖原则：

①、开间方向要对称（垂直门口方向分中）；

②、破活尽量排在远离门口及隐蔽处，如：暖气罩下面；

③、为了排整砖，可以用分色砖调整；

④、与走廊的砖缝尽量对上，对不上时可以在门口处用分色砖分隔；

⑤、根据排砖原则画出排砖图，有地漏的房间应注意坡度、坡向。

1.2.2.3  铺砖

为了找好位置和标离，应从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里面向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：

（1）铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水润湿，晾干后表面无明水时，方可使用。

（2）找平层上洒水润湿，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4～0.5）涂刷面积不要过大，铺多少刷多少。

（3）结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm；铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线3～4mm为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平（铺设面积不得过大）。

（4） 结合层拌和：干硬性砂浆，配合比为1:3（体积比），应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。

（5）铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与地漏相接处，用云石机将砖加工与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。

（6）拨缝、修整：铺完2～3行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

1.2.2.4  勾缝、擦缝

面层铺贴应在24h后进行勾缝、擦缝的工作，并应采用同一品种、同强度等级、同颜色的水泥，或用专门的嵌缝材料。

（1）勾缝：用1:1水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

（2）擦缝：如设计要求缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

1.2.2.5  养护

铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

1.2.2.6  镶贴踢脚板

踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、不同颜色的材料，踢脚板的缝与地面缝形成骑马缝，铺设时应在房间的两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比1:2水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线井立即拍实，随之将挤出的砂浆刮撑，将面层清洗干净（在粘贴前，砖块要浸水晒干，墙面刷水润湿）。

1.2.3  成品保护

（1）在铺贴板块操作过程中，对以安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉装保护铁皮，运灰车采用窄车等。

（2）切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。

（3）刚铺贴的砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。

1.3  外墙工程（软瓷外墙面）
本标段装饰性软瓷外墙面，总面积7342.92m2，采用专用胶水粘贴，饰面效果平整美观。
1.3.1  施工工艺流程
基层处理→排版→粘贴→清缝、填缝、勾缝→清洁

1.3.2  基层处理

全面清理浮尘、油污及苔藓，铲除凹凸物，用水泥砂浆修补低凹及边缘，平整度、垂直度达到中级抹灰水平，横3mm竖4mm（两米靠尺检查误差）；基层有脱模剂的应进行（乳液型）界面剂满刷满滚处理；根据排版要求进行弹线、拉线、吊线（同粘贴瓷砖或石材要求）。
1.3.3  粘贴软瓷
（1）调制双组分型（乳液型）瓷砖粘接剂，电动工具搅拌；
对瓷砖粘接剂及填缝剂，无论是单组份（干粉料）或者双组分（乳液+粉料）均需采用低碱性或抗泛碱配方的成品砂浆，以充分避免粘贴后可能发生的泛碱现象。 
（2）刮浆：软瓷规格为60mm*240mm及以内时，可采用软瓷背面满刮浆方式，厚度为4mm左右；软瓷规格在60mm*240mm以上时，必须采用软瓷背面及墙面双面满刮浆方式，厚度为3mm左右即可。 刮浆时最好采用齿形刮刀，刀齿深度宜为5~6mm。
（3）清缝——填缝——勾缝：
 非密拼的留缝方式，勾缝处理应采用单组份勾缝剂（具有防泛碱功能的瓷砖勾缝剂，黑色或水泥灰颜色均可或由设计确定），搅拌方式同粘接剂。

①、清缝：当拼接采用留缝方式时，因软瓷本身厚度仅2~3mm，故需对接缝处进行清缝处理方可利于填缝剂浆料的填入。如不清缝，则留缝处粘接剂干固后无法进行正常的填缝及勾缝作业。清缝作业必须在粘贴完成后粘接剂初凝前完成，粘贴后即时清理比较方便，使用抹刀刀口或小平口改刀均可。

②、填缝：同劈开砖施工的填缝方式。调好填缝料后，可将其灌入塑料袋内（三角形挤压塑料袋），后部扎紧；根据缝宽要求，用剪刀适当剪开一个小口，稍微用力挤出，填于缝内，适当冒出缝口即可。填缝料不可太干或太稀，以利于挤出并不流淌为宜。填缝时，同时可采用以下方式：准备好软胶枪（即玻璃幕墙或石材幕墙、铝塑幕墙常用的硅酮胶打胶枪，一般是采用590mcl的软性包装的圆筒状硅胶，非普通300mcl硬包装的玻璃胶枪）将搅拌均匀的填缝剂采用适当工具灌入胶枪中，如同打胶作业，将填缝料挤出填入软瓷板缝。 
③、勾缝：当填缝料适当收水后，未干之前（根据天气情况由工人掌握），用光滑的钢筋圆条进行勾缝，宜从上到下，先短缝后长缝。勾缝圆条直径应比缝宽大2-4mm。 
1.3.4  阴阳角处理：
（1）厚度较薄（平均厚度约3mm）的软瓷如板岩、壁岩等：
 阴角：不用留缝，后贴部位在接缝处粘接剂适当饱满保证满沾即可。
 阳角：不用对软瓷倒角处理。
①、阳角盖压法：后贴软瓷直接盖住另一个面的软瓷材料边缘，且故意超出1~2mm，待干固后用砂板、砂片采用电动或手动方式将超出部分修平即可，但要保证边角处粘接浆料适当饱满。

 ②、阳角留缝法：阳角处施工时故意留出3~5mm缝，清缝后填入勾缝剂，稍微收水后采用抹刀抹压，如此在转角处留出自然的45°小角，此法处理速度最快，但要注意浆料的适度饱满，不要产生边角翘起。
（2）凹凸感很强烈的软瓷如清水、斧开石等：

①、阴角阳角均45°倒角（同石材或瓷砖），阳角处粘贴完毕后用角磨机（或0号砂布）适当切削、砂磨尖锐突起部位即可。
②、阳角施工时，也可不进行45°倒角碰贴，可留缝，粘贴完毕后，对阳角缝进行清缝、填缝、圆条勾缝处理，不要求将阳角充分填满，勾缝完毕后，用角磨机（或0号砂布）适当切削尖、砂磨锐突起部位即可。
1.3.5  粘接过程中后施工后的清洁
 软瓷施工无论在粘接过程中或者勾缝过程中，均应注意尽量不要将粘接剂或者填缝料污染到板面。如果不小心沾到板面，切忌在污染浆料未干前湿刮湿擦，这样留下的擦痕会更大面积污染板面且不易清理。正确的处理办法是：

待其初凝后，用灰刀等工具轻轻将其剔除后，辅以干毛巾或干海绵在污染处轻擦。

 整体施工完毕拆除脚手架前，如整体有脏污现象，可采用汽车用泡沫清洁剂、类似清洁瓷砖的弱稀草酸溶液进行整体清洁，清洁后随即用清水彻底冲净。擦洗工具忌用钢丝球之类硬质材料，以防划伤软瓷。

 在做清洁处理前，均需要事先做局部小样实验，效果认可后方可大面积作业。

1.3.6  关于粘接剂和勾缝剂的防泛碱问题

如同湿贴瓷砖或石材的要求，粘接剂或勾缝剂如果不能防止泛碱，施工以后产生的起碱霜、流白泪、挂白花等会使任何饰面材料都无法展现材料的良好色彩和质感。故要求：
（1）施工方采用合格的瓷砖粘接剂和填缝剂，具备防泛碱性能。对粘接性能要求很高或设计上要求密缝拼接的项目，瓷砖粘接剂最好采用双组分型，双组分型粘接性能更好，属柔性粘接，且泛碱可能性小，但要注意施工中不要污染板面。

（2）粘接剂和填缝剂均属于水泥基产品，应严格遵守施工要求，不应在5℃以下进行施工。否则会因温度较低不能充分进行水化反应，强度大大降低，同时日后遇水必定会产生泛碱现象。

1.4  吊顶工程

本标段吊顶为屋檐口底天棚吊顶，总面积3341.52m2。吊顶为密闭式，挑檐之间采用截面为40*50mm木龙骨，间距50cm。吊顶面层材料采用20mm厚白色生态板，与檐口龙骨射钉订牢。
1.4.1  抄平弹线

弹线包括：标高线、顶棚造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。
（1）确定标高线
根据室墙面上+50cm水平线，用尺量至顶棚设计标高，在该点画出高度线，用一条塑料透明软管灌满水后，将软管的一端水平面对准墙面上的高度线。再将软管的另一端头水平面，在同侧墙面找出另一点，当软管内水平面静止时，画下该点的水平面位置，再将这两点连线，即得吊顶高度水平线。沿墙四周弹一道墨线，这条线便是吊顶四周的水平线，其偏差不能大于5mm。

（2）确定造型位置线
对于较规则的建筑空间，其吊顶造型位置可先在一个墙面量出竖向距离，以此画出其它墙面的水平线，即得吊顶位置外框线，而后逐步找出各局部的造型框架线。对于不规则的空间画吊顶造型线，宜采用找点法，即根据施工图纸测出造型边缘距墙面的距离，从墙面和顶棚基层进行实测，找出吊顶造型边框的有关基本点，将各点连线，形成吊顶造型线。

（3）确定吊点位置：对于平顶天花，其吊点一般是按每m2布置1个，在顶棚上均匀排布。对于有叠级造型的吊顶，应注意在分层交界处布置吊点，吊点间距0.8～1.2m。较大的灯具应安排单独吊点来吊挂。

（4）木龙骨处理

对吊顶用的木龙骨进行筛选，将其中腐蚀部分、斜口开裂、虫蛀等部分剔除。对工程中所用的木龙骨均要进行防火处理，一般将防火涂料涂刷或喷于木材表面，也可把木材放在防火涂料槽内浸渍。
1.4.2  安装吊杆

1.4.2.1  吊杆固定件的设置方法

应根据设计要求及现场的实际情况选择如下设置方法：

 (1)用M8或M10膨胀螺栓将∠25×3或∠30×3角铁固定在现浇楼板底面上。对于M8膨胀螺栓要求钻孔深度≥50mm，钻孔直径10.5mm为宜;对于M10膨胀螺栓要求钻孔深度≥60mm，钻孔直径13mm为宜。

 (2)用φ5以上高强射钉将∠40×4角钢或钢板等固定在现浇楼板的底面上。

 (3)在浇灌楼面或屋面板时，在吊杆布置位置的板底预埋铁件，铁件选用δ=6mm厚钢板，锚爪用4φ8 L≥150mm。

 (4)现浇楼板浇筑前或预制板灌缝前预埋φ10钢筋。(对于不上人屋面，吊筋规格可选φ6或φ8)要求预埋位置准确，若为现浇楼板时，应在模板面上弹线标示出准确位置，然后在模板上钻孔预埋吊筋。对于钢模板也可先将吊杆连接筋预弯90°后紧贴模板面埋设，待拆模后剔出。

以上前两种方式固定吊杆连接件的方法不适应于上人屋面。

1.4.2.2  吊杆的连接

对于木龙骨吊顶，吊杆与主龙骨的连接通常采用主龙骨钻孔，吊杆下部套丝，穿过主龙骨用螺母紧固。吊杆的上部与吊杆固定件连接一般采用焊接，施焊前拉通线，所有丝杆下部找平后，上部再搭接焊牢。吊杆与上部固定件的连接也可采用在角钢固定件上预先钻孔或预埋的钢板埋件上加焊φ10钢筋环，然后将吊杆上部穿进后弯折固定。

吊杆纵横间距按设计要求，原则上吊杆间距应不大于1000mm。

吊杆长度大于1000mm时，必须按规范要求设置反向支撑。

吊顶灯具、风口及检修口等处应增设附加吊杆。

1.4.2.3  安装龙骨

龙骨用40mm×50mm枋料，间距50cm。龙骨与墙相接处，龙骨应伸入墙面不少于110mm，入墙部分涂刷防腐剂。

龙骨的布置要按设计要求，分档划线，分档尺寸尚应考虑与面层板块尺寸相适应。骨挂好后应基本调平。采用射钉枪与檐口钉牢。
1.4.2.4  管道及灯具固定

吊顶时要结合灯具位置、风扇位置做好预留洞穴及吊钩。当平顶内有管道或电线穿过时，应预先安装管道及电线，然后再铺设面层，若管道有保温要求，应在完成管道保温工作后，才可封钉吊顶面层。
（1）灯具与木吊顶固定
（2）灯具用吊索拉接

1.4.2.5  吊顶罩面板的安装

檐口底吊顶罩面板采用20mm厚白色生态板。

（1）安装时，一般多用压条固定，其板与板间隙要求3～5mm。如不采用压条固定而采用钉子固定时，最好采用半圆头木螺钉，并加垫圈。钉距100～120mm，钉距应一致纵横成线，以提高装饰效果。

（2）采用钉子固定法时，钉距不大于120mm。为防止破坏板面装饰，钉子应与板面钉齐平，然后用与板面相同颜色的油漆涂饰。

1.5  抹灰工程

1.5.1  砌体墙面抹灰
1.5.1.1  工艺流程


基层处理 → 洒水润湿 → 贴灰饼、冲标筋 → 抹水泥踢脚板 → 抹门窗口水泥砂浆护角 → 抹底子灰 → 修抹墙面上的箱、槽孔洞 → 抹罩面灰
1.5.1.2  施工方法
（1）基层处理
抹灰前检查砌筑墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝，用掺用水量10%的107胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度，将抹灰基层处理完好。
（2）洒水湿润
将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以墙面饱和面干为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应再喷一遍水，但抹灰时墙面不显浮水，以利砂浆强度增长，不易出现空鼓、裂缝。
喷水后立即刷一遍掺用水量20%的107胶素水泥浆，再开始抹灰。
（3）贴灰饼、冲标筋：用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1∶1∶6水泥石灰混合砂浆，做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内，作为冲筋的依据。
冲筋：依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。
（4）抹水泥砂浆踢脚板、墙裙：在抹水泥砂浆的高度范围内，刷一遍掺用水量10%的107胶素水泥浆，立即抹1∶1∶6混合砂浆底子灰，厚约5mm。随之抹第二遍（中层灰），与所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五、六成干时，用1∶1∶5水泥混合砂浆抹罩面灰，抹平、压光，上口用靠尺切割平齐。墙面抹灰完成后，出墙厚度应一致，一般以凸出墙面灰层5～7mm为宜。
（5）抹门窗口水泥砂浆护角：室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角，均应抹水泥砂浆护角，其高度不得小于2m，护角每侧包边的宽度不小于50mm，阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍掺用水量10%的107胶素水泥浆，用l∶1∶6水泥混合砂浆打底。第二遍用1∶0.5∶3的水泥混合砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺，待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角（用角铁捋子），护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度，成活后与墙面灰层平齐。
（6）抹底子灰：
①、墙面刷好掺用水量10%的107胶素水泥浆以后应及时抹灰，不得在素水泥浆风干后再抹灰，否则，形成隔离层，不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆，配合比为1∶1∶6，厚度5mm。扫毛或划出纹线，养护，特干后，再抹1∶3石灰砂浆，厚度与所充筋齐平。或1∶3∶9水泥混合砂浆抹第二遍，用大杠将墙面刮平，木抹子搓平。用托线板检查，要求垂直、平整，阴、阳角方正，顶板（梁）与墙面交角顺直，管后阴角顺直、平整、洁净。
②、加气混凝土上抹底子灰：一般应在冲筋后4h进行，先刷掺用水量10%的107胶素水泥浆，接着用1：1：6混合砂浆抹底子灰一道，厚度6～8mm，然后用大杠依照标筋将抹灰面刮平，用木抹子揉搓成粗麻面。
③、修抹墙面上的箱、槽、孔洞；当底灰找平后，应立即把电气设备的箱、槽、孔洞口周边50mm的底灰砂浆清理干净，使用1∶1∶4水泥混合砂浆把口周边修抹平齐、方正、光滑，抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度，确保槽、洞周边修整完好。
（7）抹罩面灰
混合砂浆罩面：抹1∶0.5∶3水泥混合砂浆罩面，厚5mm。分两遍成活，同样在底子灰五、六成干开始抹罩面灰，底灰上刷掺用水量10%的107胶素水泥浆，紧接着抹水泥混合砂浆，抹平、压实、赶光。浆，抹平、压实、赶光。 

1.5.2  混凝土墙面抹灰
1.5.2.1  工艺流程

基层处理 → 吊直、套方、找规矩、贴灰饼 → 墙面冲筋（设置标筋 → 做护角 → 抹水泥窗台板 → 抹底灰 → 抹中层灰 → 抹水泥砂浆罩面灰（包括水泥踢脚板、墙裙等） → 抹墙面罩面灰 → 养护


1.5.2.2  施工方法
（1）基层处理
 首先将凸出的混凝土剔平，对钢模施工的混凝土顶应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑，亦可采取如下的“毛化处理°办法，即先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将顶面的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1∶1水泥细砂浆内掺用水量20%的107胶进行喷浆，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。 

（2）吊直、套方、找规矩、贴灰饼
根据基层表面平整、垂直情况，经检查后确定抹灰层厚度（按图纸要求分普通、中级、高级），但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，用托线板找好垂直，下灰饼也作为踢脚板依据。

灰饼宜用1∶ 3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2～1.5m左右。
（3）墙面冲筋（设置标筋）
根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3水泥砂浆冲筋（标筋），冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定，筋宽约为5cm左右。
（4）做护角
根据灰饼和冲筋，首先应把门窗口角和墙面。柱面阳角抹出水泥护角；用1∶3水泥砂浆打底，待砂浆稍干后，再用素水泥膏抹成小圆角。也可用1∶2水泥砂浆或1∶0.5∶3水泥混合砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分二遍抹好门窗口边及暄脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时，也可在做水泥护角时一次完成。
（5）抹水泥窗台板
先将窗台基层清理干净，把碰坏的和松动的砖重新用水泥砂浆修复好，用水浇透，然后用1∶2∶3豆石混凝土铺实，厚度不薄于2.5cm。次日再刷掺用水量10%的107胶素水泥浆一道，紧跟着抹1∶2.5水泥砂浆面层，压实、压光，浇水养护2～3d。下口要求平直，不得有毛刺。
（6）抹底灰
一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下。先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆，水灰比为0.4～0.5）打底，厚度为13mm，每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍与所冲筋抹平，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

（7）抹水泥砂浆罩面灰
底层砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润后，即可进行罩面灰工作。罩面灰采用1∶0.5∶3水泥混合砂浆，厚度为5～8mm。抹灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。
（8）抹水泥踢脚板或水泥墙裙
先刷掺用水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟抹1∶3水泥砂浆底层，表面用木抹子搓毛，面层用1∶ 2.5水泥砂浆压光，凸出抹灰墙面5～7mm（要注意出墙厚度一致，上口平直、光滑）。
（9）抹完灰后注意喷水养护，防止空鼓裂缝。
1.6  油漆工程
本标段抹灰面油漆，总面积27499.68m2，墙面乳胶漆结构采用1层防水腻子+1层底漆+2层面漆。乳胶漆墙面基层为水泥砂浆墙面，外墙防水腻子一遍砂纸打磨平整，白色外墙乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。
1.6.1  施工工艺
基层处理 → 基层修补 → 满批腻子一遍→打磨→施涂底漆一遍→施涂面漆二遍。

1.6.2  基面要求及处理 

  建筑物基面的好坏，对工程质量有举足轻重的影响，因此必须确保基面符合施工要求。 

（1）清洁
基层上附有的各种杂物，如：尘埃、油脂、锈迹、水泥析白物等，应采用高压水冲洗、机械器具打磨、化学方法清洗等方法予以彻底清除。 

（2）平整
为了确保涂装后的装饰效果，应对基层的破损、洞穴、裂缝、空鼓起壳等状况事先修补，腻子批嵌平整，打磨光滑，阴阳角线条垂直，基层的平整度应控制在允许的范围内。
（3）干燥
基层水份过高，会严重影响工程涂装的质量，涂料施工时基层含水率应小于10%，同时应确保各修补处与主体墙体含水率一致，方可进行施工。一般新建的墙面需要养护3~4周，方可进行腻子批嵌和涂料施工。 
（4）酸碱度
基层碱性过大，会严重影响涂膜的性能，涂料施工时基层pH值应小于10。一般新建的墙面需要养护3~4周，酸碱度方能符合施工要求。

 （5）牢固
基层表面应有一定的强度和刚性，其强度和刚性应比涂刷材料高。酥松、起砂、起粉的基层或加气混凝土基层，必须进行增加强度的表面处理，一般应将其彻底清除，再用乳液型砂浆进行补平。
1.6.3  刮腻子
腻子重量配比为乳胶：滑石粉（或大白粉）：2%羧甲基纤维素=1：5：3.5
腻子胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净，不得遗漏或将腻子磨穿。
1.6.4  乳胶漆涂刷
乳胶漆刷涂涂装或喷涂涂装。

（1）喷涂 

喷涂时，将喷涂压力保持在0.5—0.8Mpa。根据气压、喷嘴直径、乳胶漆稠度来调整喷斗的进气阀，使喷出的乳胶漆成为雾状。采用喷斗喷涂时，应选用2mm直径的喷嘴。  

喷涂时，手握喷斗要稳，出料口与墙面要垂直，喷斗距墙面距离500mm左右。离墙过近易出现过厚、流挂、发白等现象。  

喷斗要垂直于墙面，不可上下倾斜，以免出现虚喷发花。要求一道紧挨一道，不应漏喷、流挂。发现漏喷时应及时补喷。开喷不要过猛，无料时要及时关掉气门。  

先喷涂门、窗口的侧边，然后喷涂大面。因为门、窗侧边往往容易漏喷。一般顶棚、墙面喷两道即可成活，两道的门隔时间为2小时以上。在分层喷涂时，要注意上下涂料层的搭接处颜色要一致、薄厚要均匀，且要防止漏喷与流淌。  

（2）刷涂 

涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。
刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。

1.7  墙裙工程
本工程片石墙裙，总面积4043.52m2，墙体材料为砖墙或石墙。
片石墙裙施工首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按内墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺寸进行预排，可以合理安排破活。在同一墙面上的砖块横竖排列，原则上不得有一行以上的非整砖，如发生时，应科学、合理安排，使之协调、美观。遇到突出的管线、灯具、洁具、暖气设备时，应用整砖套割吻合，不得用破砖拼凑镶贴。门窗两侧排整砖，向两侧排，大面积施工前应先做样板，样板完成后必须经质检部门鉴定合格后，方能大面积施工。 

1.7.1  基层处理
对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁板下的顶板缝，用聚合物水泥砂浆填塞密实。将凸出墙面的灰浆刮净，凸出墙面不平整的部位剔凿；坑凹不平、缺棱掉角及设备管线槽、洞、孔用聚合物水泥砂浆整修密实、平顺。 
1.7.2  施工方法
（1）抹底层砂浆 

将墙面浮土清扫干净，浇水充分润湿墙面后的第二天用10厚1∶3水泥砂浆打底压实抹平，并用大杠刮平找直，用木抹子压实搓毛。然后刷一层水灰比为0.4～0.5的素水泥浆。 

（2）分格、弹线
待底层灰六七成干时，按砖规格及结合实际条件进行排砖、弹线。 
（3）排砖 

用碎饰面砖贴标准点，用做灰饼的混合砂浆贴在墙面上，用以控制贴饰面砖的表面平整度。标准点间距为1×1m或2×2m为宜，面砖铺贴到此处时再敲掉。 
（4）镶贴 

镶贴面砖以前，砖墙面要提前一天湿润好，瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不小于两小时，然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。 

片石墙裙用5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结，使用水泥32.5级普通硅酸盐水泥加建筑胶，砂子为中细砂(过筛)，施工环境温度最低在5℃以上，在片石背面满抹灰浆，四边刮成斜面，厚度5mm左右注意边角满浆，片石就位后用灰木柄轻轻敲击砖面，使之与邻面相平。粘贴8～10块，用靠尺板检查表面平整，并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用瓷砖切割机将面砖边沿切磨成45°斜角，保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝，并用棉丝拭净，镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面砖，并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。
镶贴片石工程，一般由下向上镶贴，片石镶贴前，墙面要先清理干净并洒水润湿，每面墙从下向上镶贴，从最下两排砖的位臵稳好靠尺，竖缝用水平尺吊垂直，上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天1.2～1.5m。必须检查瓷砖上口灰缝是否饱满，不饱满一定要先喂灰饱满，采用塑料卡子，以确保灰缝通顺，随贴随将缝口的灰浆划出。 
（5）擦缝 

待面砖贴好24h后，用白水泥浆涂满缝隙，再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实，待稍有强度，用馏子勾缝，馏子可采用3mm不掉色塑料圆线。
（6）清洁 

待嵌缝材料硬化后再清洗表面，必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍，再用清水冲洗一遍。 
1.7.3  注意事项： 

（1）门窗口及阳角处须以整砖镶贴，破砖位臵应放在阴角或门窗洞口中间部位，如果阴角处及门窗洞口中间部位的破砖大于1／3面砖宽度时，可以镶贴，如果小于1／3砖宽度，应镶贴两块相等的大半砖。 

（2）镶贴时，应确定管道及支、托架大概位置，在镶贴到管道支托架位置时，预留上下或左右两块面砖。根据投影到两块面砖的竖缝或水平缝的位置确定管道支、托架位臵，在安装管道支、托架后，按照支、托架的厚度，从上、下或左、右方向量出距面砖边缘的距离，最后按此尺寸套割面砖补贴。 

（3）镶贴砖应事先挑选，凡外形歪斜、缺角、脱边、翘曲和裂缝的不得使用颜色和规格不一的应分别存放。  

（4）为了防止空鼓和脱落，墙面基层必须清理干净，泼水润湿。瓷砖使用前，必须清洗干净，用水浸泡时间不少于2h，然后取出，待表面晾干后方可镶贴。 

（5）注意事先预排，使得砖缝分配均匀，遇到突出的管线、支架等部位应用整砖套割吻合，不能用破砖凑合。 
1.7.4  成品保护 

（1）每次贴砖完毕后，用棉丝将面砖仔细清理干净。镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，防止污染。 

（2）抹灰层在凝结前应防止风干、水冲、撞击和振动。 
（3）注意其它专业施工时，不要破坏现有成品。
1.8  门窗工程

本项目工程门窗工程，包括木门窗套4949.1m2，采用成品窗套安装，腻子打磨后上清漆底漆一遍面层三遍；铝合金金属推拉窗2274.98 m2。
1.8.1  木门窗施工
（1）从顶层用大线坠吊垂直。在墙上弹上规矩线，门窗洞口凸出框线部位进行剔凿。窗框安装高度应据室内+50cm水平线校对检验，使窗框安装在同一标高。室内外门框应根据图纸位置、标高安装，按门的高度设置木砖，每边不少于2个，间距不大于1.2米。每块木砖应钉2个10cm长钉子上下错开，并将帽砸扁钉入木砖。轻质墙及多孔砖墙体应预设带木砖的砼砌块。 

（2）掩扇安装样板 

将窗扇按图纸要求安装到窗框上，检查缝隙大小、尺寸及五金位置，作为样板。窗合页距窗上下端为立梃高度1／10，避开上下冒头，窗拉手位于窗高度中点以下，一般距地1.6m。 

（3）窗框、扇安装 

安装窗框、扇应考虑抹灰的厚度，根据门窗尺寸、标高位置和开启方向，在墙上标出位置线，有贴脸的立框时应与抹灰面平，有预制窗台板的注意窗台板出墙尺寸以确定立框位置。外墙为清水砖勾缝的外窗以盖上砖墙立缝为宜。窗框安装标高，以墙上弹上+50cm水平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，在窗洞下拉小线找直来控制相隔窗框的平直，用水平尺将水平线引入洞内作为立框的标准，然后用线坠吊直。一般情况下安装门窗框上皮低于过梁15mm，窗框下皮比窗台上皮高5mm。采用硬木时先对准木砖位置钻眼，孔径为钉子直径的0.9倍，然后钉钉。 
（4）门框安装 
①、木门框安装 

此道工序应在地面施工前完成，门框安装应用线坠找垂直，复核门框对角线是否相等。安装时应保证牢固，按留木砖位置间距用钉子将木框与木砖钉牢。当隔墙为加气混凝土条板时，按要求预留木砖间距，预留45mm的孔，深为1Ocm，在孔内预留防腐木楔粘水泥胶浆加入孔中，木楔直径大于孔径1mm，待其凝固后安门框。 

框与洞口每边空隙不超过20mm，若超过需加钉子，并且还需在木砖与门框之间加设垫木，保证钉进木砖50mm，超过30mm的空隙需用豆石砼填实，不超过30mm的空隙用干硬性砂浆填实。 

木门框安装后应用铁皮保护，其高度以手推车轴中心为准，对于高级硬木门框宜用1cm厚木板条钉设保护，防止砸碰，破坏裁口，影响安装。 

②、钢门框安装： 

a、安装前先套方找正，检查在运输过程中是否变形。按设计标高、位置安装门框，注意成品保护。 

b、后塞口的按设计要求埋设铁件，每边不少于2个固定点，间距不大于1.2m，安装就位后，检查型号、标高、位置无误后将框上铁件与预埋铁件焊牢。 

（5）木门扇安装 

①、确定门的开启方向，小五金位置、型号。对开门扇扇口裁口位置、开启方向，右扇为盖口扇。检查门口是否尺寸正确，边角是否方正，有无窜角。高度检查测量门两侧，宽度检查测量门上中下三点。 

②、将门扇靠在框上划出相应尺寸线，若扇大将多余部分刨出，扇小则需帮木条，用胶和钉子钉牢。钉冒砸扁钉入木材2mm。修刨门窗时应用木卡具将门垫起卡牢，以免损坏门边。 

③、将修刨好的门扇塞入口内用木楔顶住临时固定，按门扇与口边缝宽合适尺寸画二次修刨线，标出合页槽位置。合页距门上下端为立梃高1／10，避开上下冒头。注意口与扇安装的平整。 

④、门窗二次修刨后，缝隙尺寸合适后即安装合页，先用线勒子勒出合页宽度，钉出合页安装边线，分别从上下边往里量出合页长度，剔合页槽应留线不可剔的过大过深。若过深的用胶合板调节。 

⑤、合页槽剔好后，即可安装上下合页。安装合页之前需先将门扇上下口刷漆，安装合页时先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口扇是否平整，上中下合页轴心是否在一条垂线上，防止出现门扇自动开启或关闭。无问题后可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝钉入1／3拧入2／3，拧时不能倾斜，严禁全部钉入。若门窗为硬木时，先用木螺丝直径0.9倍的钻头打眼，眼深2／3，然后再拧入螺丝。若遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧紧螺丝，同时注意不要遗漏螺丝。 

⑥、安装对开扇时将门扇宽度用尺量好再确定中间对口缝裁口深度。采用企口榫时，对口缝的裁口深度、方向需满足装锁要求，然后对四周修刨到准确尺寸。 

⑦、五金安装按图纸要求不得遗漏。门拉手位于门高度中点以下，插销安于门拉手下面，门锁不可安于中冒头与立梃结合处，以防伤榫，若与实际情况不符可上调5cm。一般门拉手距地1.0m，门锁、碰珠、插销距地90cm。并应注意锁木的方向及位置。安装后注意成品保护，喷浆时应遮盖保护，防止污染。 

⑧、安装玻璃门时，玻璃裁口在走廊内。厨房、厕所玻璃裁口在室内。 

⑨、为防止门扇开启后碰墙，固定门扇位置。可安装定门器。对于有特殊要求的门按要求安装门扇开启器。
（6）成品保护 

①、安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品，修整门窗时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。 
②、安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。
③、已安装好的门窗扇如不能及时安装五金时，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。 

④、严禁将窗框扇作为架子的支点使用，防止脚手板砸碰损坏。 5、门扇安好后不得在室内使用手推车，防止砸碰。
1.8.2  金属推拉窗

1.8.2.1  工艺流程
补贴保护膜→洞口找中线→框进洞口调整，临时固定→与墙体钢钉连接→窗框塞缝→洞口饰面清理、嵌缝、打胶→窗扇及玻璃、五金安装→清理、撕下保护膜。
1.8.2.2  施工方法及要点
（1）窗框吊线 

窗套在施工前，已经大致完成窗洞口尺寸的调整，因此在外窗框施工前，仅对窗进行找中即可。即找出窗中线并进行吊线、标记，使整列窗从上至下排列整齐。 

（2）框进洞口调整、临时固定：根据外墙砖外皮测量出外窗进洞尺寸，本工程测定尺寸为11cm（10cm窗套+1cm胶缝），将窗框安装后进行临时固定。当窗框装入洞口时，其上下框中线与洞口中线对齐。然后将窗框用木楔临时固定，并调整门窗框的垂直度、水平度和直角度。要求窗框入窗套瓷砖表面不得少于5mm，以保证窗套打胶的质量。 

（3）与墙体连接固定： 

当窗框与墙体固定时应按对称顺序，先固定上下框，然后固定边框，固定方法应符合下列要求： 

①、混凝土墙洞口应采用12号膨胀螺钉固定，螺丝采用镀锌工艺处理或采用不锈钢材料制作，保证其耐腐蚀性能。 

②、用膨胀螺钉，直接将铝合金窗框固定在外墙混凝土抱框、构造柱、墙体压顶、主体结构等坚固的混凝土结构上。固定螺栓间距不大于600mm，距角部不大于180mm，要求固定点连接稳固。当混凝土抱框等与窗框之间的距离较大时，应采用加长型螺钉或更换规格较大的螺钉。 

③、12层及12层以上的外窗，窗框尚应与结构预留的防雷接地导线进行焊接，要求焊接质量、焊缝长度不小于规范要求，以满足防雷的需要，并刷防锈漆两度，做好防雷接地的隐蔽工作。
（4）嵌缝 

门窗框与洞口之间的缝隙应采用柔性连接，其间隙可采用矿棉条、玻璃棉毡条或发泡聚苯乙烯、闭孔泡沫塑料等分层填塞密实，并保证其厚度不小于5mm。当窗框与结构之间的间隙过大时，可采用防水砂浆进行嵌填，但砂浆不得与窗框直接接触。 

（5）窗洞口内外侧与窗框之间的间隙处理如下
窗外侧窗框与窗套之间的缝隙采用耐候密封胶进行密封处理，要求密封胶线条顺畅、整齐，表面弧度一致；窗内侧进行抹灰和保温砂浆施工时，要在铝合金窗框外侧嵌填5mm厚的木条留出凹槽，防止砂浆与铝合金窗框直接接触，槽口打密封胶。 

（6）窗扇及五金附件等，在水泥砂浆硬化后进行安装。安装时先用电钻打孔，再用自攻螺丝拧入，禁止用铁锤或硬物敲打，防止损坏框料。 

（7）外窗安装完成后，在窗扇下口隐蔽处设置泄水口，采用电钻进行钻孔处理，成孔后周边进行打磨处理，以去除毛刺。 

1.8.2.3  成品保护及安全
（1）铝合金窗采取预留洞口法安装，不得采用边安装边砌口的施工方法。
（2）装卸窗体应轻拿轻放，不得撬、甩、摔。安装过程中所用的门窗部件、配件、材料在运输、保管和施工过程中，应采取防止其损坏和变形的措施。

（3）临时固定时，木楔、垫块切忌盲目紧塞，注意防止窗框变形。

（4）施工现场成品及辅助材料应堆放整齐、平稳，并应采取防火安全措施。
（5）安装外墙窗时，严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑；施工操作时应系好安全带，严禁把安全带系到窗撑上。 

（6）应采用低噪声机具，防止噪声污染、扰民。施工现场必须工完场清，清扫时设专人洒水，不得扬尘污染空气。废弃物应按环保要求分类堆放及消纳。
1.9  其他工程

1.9.1  原墙面瓷砖拆除

在原墙面拆除之前，应对需要拆除墙面的范围要求进行标示。拆除采用冲击电钻或电动小型风镐辅助。

墙面瓷砖拆卸一般是从墙体的下方往上方敲，从瓷砖的边缘往里面敲，还需要根据拆卸的位置选择适当的敲砖力度。
敲砖过程中，要不是对地面的瓷砖进行清理，以免瓷砖过多堆积，减慢施工进度以及造成施工意外。  

敲插座和龙头附近的瓷砖时，要慢慢敲，小心摸清电线和水管的走向，以防损坏电线和水管。如果电线或水管已经损坏了，要及时进行修补处理，以免留下更多后续工程。
1.9.2  木质装饰线

木质装饰线采用20cm 宽成品生态木线条。

1.9.2.1  施工准备 

（1）收口施工前，应准备好收口木装饰线条，并对线条进行挑选。 
①、对木装饰线条应剔除线条中扭曲、疤裂、腐朽的部分。 
②、还应注意木装饰线条的色泽应一致，线条厚薄均匀。 
③、木装饰线条表面应光滑无坑，无破损现象。 

（2）在准备材料时要注意到，与基体材料相同、饰面色彩相同的木线条，可先进行收口后，再与基体同时进行饰面。与基体材料不同或不同色彩的木线条，可在基体饰面完成后，再单独进行收口操作。 

（3）基层处理:检查收口对缝处的基面固定得是否牢固，对缝处是否有凸凹不平现象，并查其原因，进行加固和修正。 

1.9.2.2  安装施工 

（1）木装饰线条固定:木装饰线条在条件允许时，应尽量采取胶粘固定。如果需用钉固定，最好采用钉枪钉。 

（2）木装饰线条拼接:木装饰线条的对拼方式，有直拼和角拼两种。 
①、直拼：木装饰线条在对口处应开成30º或45º角。截面加胶后拼口，拼

口处要求光滑顺直，不得有错位现象。 

②、角拼：对角拼接时，应把线条放在45º定角器上，用细锯锯断，截口

处不得有毛边。
（3）安装好后采用腻子打磨后上清漆底漆一遍，面漆三遍。
1.9.3  硬木质扶手带栏杆、栏板

（1）找位与划线
安装扶手的固定件：位置、标高、坡度、找位校正后弹出扶手纵向中心线。按设计扶手构造，根据折弯位置、角度、划出折弯或割角线。
楼梯栏板和栏杆顶面，划出扶手直线段与弯、折弯段的起点和终点的位置。
（2）弯头配置
按栏板或栏杆顶面的斜度，配好起步弯头，一般木扶手，可用扶手料割配弯头。采用割角对缝粘接，在断块割配区段内最少要考虑用三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于70mm 断面的扶手接头配置时，除粘结外，还应在下面作暗榫或用铁件结合。
（3）连接预装
预制木扶手须经预装，预装木扶手由下往上进行，先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头，再配上折弯之间的直线扶手料，进行分段预装粘结，粘结时操作环境温度不得低于5℃。
（4）固定
分段预装检查无误，进行扶手与栏杆（栏板）上固定件，用木螺丝拧紧固定，固定间距控制在40Omm 以内，操作时，应在固定点处先将扶手料钻孔，再将木螺丝拧人。
（5）整修
扶手折弯处如有不平顺，应用细木锉锉平，找顺磨光，使其折角线清晰，坡角合适，弯曲自然，断面-致，最后用木砂纸打光。
（6）上漆

整修后，上腻子打磨，再杀个清漆底漆一遍，面漆三遍。
1.9.4  木板壁清理及防护、防虫处理
1.9.4.1  清理    

室外木板壁的处理包括基层的干燥，清除污尘，油迹等粘附在施工表面的杂物，为填补气泡小孔或防止渗吸及提高桐油的附着力等目的而清理施工面层。
粘附于木基层表面的砂浆，灰尘，木屑等污垢可用铲刀铲除，毛刷清扫，净布擦拭等方法去除，必要时采用压缩机压缩空气吹尘，人工毛刷辅助清理。而凸出的钉帽要打入木材表面内，并填补凹陷。而对木毛，可先用湿润的干净抹布擦拭表面，使木毛吸收水分膨胀竖起，待干燥后再用旧砂纸或细砂纸磨光。
木基层表面的污渍，如胶痕，油迹等，可用280号，或320号水砂纸打磨，磨不掉时，再用轻质汽油擦洗。也可以用肥皂液加温水，碱水洗净后，再用清水洗刷一次，干燥后再顺木纹方向用砂纸打磨光滑。  

木基层的含水率应在12%-15%，必要时，可在涂刷桐油前，可以对木基层进行干燥处理。 

1.9.4.2  封闭    

由于木质基层的多孔性特点，当污物渗透到木质管孔中，或对管孔敞开型的木质基层，应做相应的封闭处理。对于木节，或树脂部位可用有机溶剂如酒精，松节油等擦洗，或用热的电烙铁铲除，并用虫胶漆封闭。封闭范围不小于树脂渗透或节疤部位周围2.5cm，封闭次数以两遍为宜，以防树脂再度渗出。对管孔敞开型的木基层，如槐木，栗木，榆木，胡桃木，桃花心木，橡木，核桃木，松木等，在涂刷桐油前，要对表面做填平封闭处理。填孔料的稠度依木质密度而定，用松香水调节其稠度。用硬毛刷将填孔料刷在木材表面，再用干布将多余的填孔料横着木纹方向擦拭干净。 

1.9.4.3  填平 

木基层的接缝，裂逢，坑凹等，必须进行填平。填充材料具有柔性，能够随周围的木材，砖石的胀缩而变化。填缝材料有油基类腻子，乳胶，有机硅树脂等多种。填塞前对缝隙进行清理干净。对于较小的缝隙接口，为扩大粘结面，加强粘接力，填充前可先用铲刀扩缝，应能使填料填实。填塞的温度应高于7℃，被填塞部位应不潮湿，无油渍，清洁光滑。  

1.9.4.4  涂刷桐油

（1）揩擦  

桐油的涂刷施工方法，一般有两种，一种是用白棉布或软细布包上一团棉花后，拧成布球，或者用尼龙丝团。布球大小根据所擦面积的大小而定，包好后将底部压平。也可以选用刷毛较薄，弹性好的猪鬃刷。 

施工现场的温度要求在15℃以上，相对湿度为65%左右。若施工温度不够，也可以用人工加温的方法预热表面，可以加速表面干燥速度。室内涂刷施工时，应关好门窗，涂刷过程中尽量避免涂层表面吹风，保持室内温度平衡。如果在室外涂刷施工，应选择无风，阳光照射充足的晴好天气进行。  

详细操作方法如下：
第一遍涂擦，先用棉球蘸适量的桐油，先在表面上顺木纹擦涂几次。接着在同一表面上采用圈涂法，即棉球以圆圈状的移动在表面上擦揩。圈涂要有一定的规律，棉球在表面上一边转圈，一边顺木纹方向以均匀的速度移动。从表面的一头揩到另一头。在揩一次过程中，转圈大小要一致，整个表面连续从头揩到尾。在整个表面按同样大小的圆圈揩过几次后，圆圈直径可以增大，可由小圈，中圈到大圈。棉球的运动轨迹可以按圈涂，8字形涂，直线涂三种方式进行。圈涂法在加厚涂层的同时，能把桐油揩入表面所有的凹处以及木材管孔中。棉球的曲线运动除圈涂法，8字形涂法，也可以呈现波形，之字形及其他圆滑连续的曲线形等。按各种曲线形，每擦拭一次，能形成平滑均匀而又很薄的一个涂层，但是连续用曲线形涂擦多次后，可能会留下涂形痕迹，这时一般还要采用横擦，斜擦几次后，再顺木纹直擦的方法，以求擦出的油膜平整，并消除曲线轨迹，这样，就可以结束第一遍涂擦了。 

第二遍涂擦，经过第一遍涂擦的木材表面，经2~3小时表干后，涂擦过程基本方法与前一遍相同。第二遍涂擦的次数可减少一些，同时，棉球蘸桐油的量也要比第一遍少一些，但是用力要比第一遍重些，擦涂的时间比第一遍短些。目的在于填平渗陷的细微不平处，一般在圈涂若干次后，便顺着木纹揩涂。至达到一定厚度，油膜平整后就可以结束第二遍涂擦了。 

（2）静置修整  

第二遍擦涂后，也应经过2-3天的静置干燥，即能获得平整光滑，具有高光泽度的油膜。
2.  质量保证措施

2.1  质量目标

本合同工程项目质量目标：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

2.2  质量保证体系

本工程质量体系管理程序见下页图。
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图2-1 质量管理体系程序框图

2.2.2  质量方针

我公司质量方针为：“质量第一，信守合同让顾客满意；以人为本，先进技术创一流产品；严格控制，持续改进达行业先进”。

（1）质量方针是本工程项目的质量宗旨和方向，体现项目部每一名职工的质量意识和质量追求，是项目部内部各项质量活动的行为准则，也是对业主的郑重承诺。

（2）科学和先进的管理是产品质量的保证，项目部将把质量管理放在各项管理工作的首位，致力于质量管理体系的有效运行，特别注重对质量管理体系运行过程中和产品质量形成过程中产生的不合格的预防控制。

（3）项目部将以质量第一、先进水平为目标，通过科学严密的管理，精心的施工策划，严谨的工作作风，严格的施工操作，向业主提供一流的产品。

为保证本工程的施工质量，我们将严格按照质量管理的要求，保证投入本标工程的材料、设备、工艺等符合合同规定的品种、等级、规格、数量及标准，并符合设计文件或监理工程师提出的技术要求。严格施工质量管理，确保“工程质量零事故”。

若我公司有幸中标本工程，将按照以下要求组织工程质量管理：

①、设置专职质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度；建立完善的质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。

②、严格按本合同的规定和监理工程师的指示，对工程使用的材料、设备工艺等进行全过程的质量检查，详细做好质量检查记录，编制工程质量报表，定期送交监理工程师审查；当发现工程质量不合格时，质检人员应有责任及时纠正。

③、为监理工程师的质量检查和检验提供一切方便；

④、为业主进行复检，提供检测、验证或检验的必要条件。

2.3  质量管理组织机构

2.3.1  质量管理组织机构框图

根据本工程的特点，结合ISO2000质量标准，参照合同文件及相关资料，我公司将在项目部建立合理的质量管理组织机构，详见下框图。



















图2-2  质量管理组织机构框图

2.3.2  质量管理责任

（1）项目经理职责

①、项目经理是本工程质量第一责任人，对项目的施工质量和产品质量负领导责任；

②、执行国家质量方针、政策、法令，贯彻落实质量方针、目标，组织领导本项目各职能部门严格执行质量管理体系的程序文件；

③、负责审定本项目质量计划、实施和检查；

④、组织领导开展质量教育工作及本项目的QC小组的活动，提高职工质量思想意识；

⑤、建立健全本项目质量管理机构，根据工程规模及复杂程度，配置相应的人员以满足工程施工需要；

⑥、负责重大不合格品处理的审批；

⑦、审批本项目的工程质量统计报表，质量事故报表按规定上报；

⑧、督促、检查本项目的质量记录收集、整理、编目、保管等工作；

⑨、按照相关验收规程或合同要求，在施工过程中督促有关部门及时整理竣工图纸资料，以便竣工验收时使用。

（2）项目总工（分管质量）职责

①、组织编制项目质量计划，并组织质量计划的实施、完善；

②、组织项目内部质量检查和工程施工过程中的服务；

③、组织所属各职能部门、施工班组严格按照设计图纸、技术要求和规程、规范进行施工，贯彻执行质量三检制度，发现问题及时解决；

④、对发生的质量事故组织开展内部的调查分析处理工作，并制定防范措施；

⑤、负责采取纠正和预防措施的协调工作。

⑥、负责本项目质量管理组织领导工作，审批工程质量保证的各项措施；

⑦、听取质量管理部门关于工程质量的动态汇报，解决工程质量存在的问题并提出改进意见；

⑧、组织质量总结分析会和工程质量报告；

⑨、负责组织质量事故调查、分析处理，同建设、设计、监理单位研究处理措施；

⑩、组织做好工程竣工验收移交的准备工作；

⑪、对工程质量负主管责任。
（3）项目副经理职责

协助经理对分管范围内的工程质量负责。

（4）质量管理部职责

①、负责本标工程项目的施工质量管理及质量检查工作，业务上受业主、监理工程师的监督、检查、指导；

②、贯彻国家有关质量方针政策和本工程项目质量方针、目标及业主有关规定，积极开展质量教育活动，提高本项目全体职工质量意识；

③、负责编制本工程质量月、季、年度指标计划，并检查督促实施情况，审核本项目施工的合格分承包方名单，并报监理单位备案；

④、贯彻执行“三检”制度，指导班组“初检”，“复检”，并负责“终检”，控制不合格品的转序或交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正，做好各项施工检查记录，保证检查资料的完整性、准确性和可追溯性；

⑤、与设计、监理部门密切配合，做好工程项目的检查验收工作；

⑥、负责质量事故的调查、分析、处理工作，并对事故的处理结果提出报告；

⑦、负责检查、收集、整理、汇编、保管各施工项目的各种质量记录；

⑧、做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作；

⑨、指导QC小组活动，并推选本项目优秀QC小组活动成果；

⑩、按规定要求做好有关质量统计报表报监理、业主有关部门审核；

⑪、对本项目的检验、试验、测量、计量、质检人员进行考核管理，并报有关部门审核备案；
⑫、运用统计技术分析工程质量，参加统计技术使用的有效性评价。
（5）工程技术部职责

①、认真进行施工图纸会审，发现施工图纸有违反或不符合规范要求的内容，应及时向监理工程师提出；负责编制施工生产计划，检查工程项目的完成情况；监督检查生产计划执行情况，确保生产计划按质量要求完成；

②、按国家、行业施工规范、设计要求作为技术管理依据，对设计更改必须履行书面修改通知程序；

③、在确保质量前提下，组织均衡生产；在施工过程中，如不能保证工程质量，应责令停工，待有保证质量措施后才能恢复生产；

④、负责编制施工组织设计及质量计划。在施工前必须详细地向作业层进行技术交底，并在施工中进行检查监督，如有问题及时进行修订补充；

⑤、出现质量问题，及时向总工程师汇报，并向监理工程师征求补救处理方案或意见；

⑥、在总工程师的指导下，组织新工艺、新技术的开发和应用，负责具体的统计技术的应用，对统计技术应用的有效性进行评价，并记录评价结果，为改进质量管理提供依据；

⑦、会同劳动人事部门对本单位各工种的职工进行技术培训工作。

（6）机电物资部职责

①、负责本工程项目及顾客（业主）提供物资的采购、验收、保管、发放工作；

②、编制合格分包方名单，并对其质量保证能力进行考核、验证工作，交相关部门审核和领导审批，负责物资订货合同中质量条款的签署，对造成的订货差错负责；

③、对采购的物资质量状态、保管状态及发放质量负责；

④、提高本部门的质量保证能力，做到采购、验收、保管、发放和使用符合程序规定，手续完备，记录完整齐全，妥善保管，保证全部资料的可追溯性；

⑤、对运输、保管过程中易变质的材料及无出厂检验资料的原材料，在交付使用前取样送试验部门，鉴定其质量情况。对重要物资除验收时具有规格、品种、数量及出厂检验、试验报告外，应按规定要求送检样品进行试验，以验证其质量可靠性；

⑥、负责编制本项目的物资采购计划交相关部门进行审查并报领导审批；

⑦、贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策及项目部设备管理办法及规定，做好设备的供、用、养、修等环节的管理工作，充分发挥各种设备的效率；

⑧、对本项目设备分包方质量保证能力进行考核、验证工作，并将合格分包方名单交相关部门进行审查并报相关领导审批，负责设备订货质量条款的拟定及会签工作；

⑨、负责编制本项目的设备采购计划，建立建全设备台账，掌握各种设备的技术状况，负责填报有关规定的报表；

⑩、收集、整理、保管本项目设备有关的技术资料；

⑪、负责本项目采购设备的选型、订货、验收及仓库管理工作；
⑫、负责对本项目的机构设备事故进行调查、分析、鉴定和处理工作，对大、中型设备事故，应上报总部设备管理部门会同处理；
⑬、会同劳动人事部门对设备管理人员及操作者进行培训和考核，负责对操作规程和维护保养规程制度执行情况进行督促检查；
⑭、对本项目承接的永久成套机电设备、附属配套设备、金属结构的订货、采购、验收、维修、保管、安装等工作按合同要求办理。
（7）生产调度室职责

①、生产调度室是生产综合协调管理部门，负责编制施工生产计划，检查工程项目的完成情况；

②、监督检查生产计划执行情况，确保生产计划按质量要求完成；

③、在确保质量前提下，组织均衡生产；

④、在施工过程中，如不能保证工程质量，应责令停工，待有保证质量措施后才能恢复生产；

⑤、负责对工程的生产调度管理，对工程生产活动负责。

2.4  质量保证措施

2.4.1  健全会议制度

（1）技术交底会

项目开工前由工程技术部组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质量、安全管理有关人员及全体作业人员参加。大型项目和关键项目，总工程师参加。

（2）月度质量总结会

质量管理部负责编写月度质量总结报告，并组织召开会议。所有主要领导及有关部门人员参加。总结月度质量情况，分析质量薄弱环节，确定改进措施。

（3）质量专题会

由主管质量的总工或质量管理部视工程施工具体情况安排。

2.4.2  作业人员培训制度

（1）进场培训

对所有进入本项目的职工进行进场培训。总工程师、工程技术部、质量管理部负责讲授工程总体概况和质量总体要求，项目的质量目标、质量管理体系和质量制度，全面加强作业人员的质量意识。

（2）作业前培训

新项目开工前，由总工程师、工程技术部负责，并请业主、监理、设计有关部门和人员参加，项目质量管理部门参加，对本项目进行全面技术交底。讲解图纸、项目特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。

（3）特殊作业人员培训

特殊作业人员应持证上岗，上岗前应在现场进行培训考核，经监理工程师认可后方能上岗作业。

2.4.3  三检制度

按照质量管理相关要求，“三检”制度具体规定如下：

（1）自检：操作人员对自己生产的产品按照规定的质量标准自己检查，对其工作进行“初检”，一般由班组长按相关规程规范进行；

（2）互检：对上下工序的半成品或成品按照规定的质量标准要求及程序相互检查，由专业施工队质量管理人员（技术员）负责完工项目的“复检”，然后向质量管理部提交施工及检查记录； 

（3）终检：质量管理部专职质检工程师负责其分管项目完工的“终检”，并向监理工程师提交质量检查记录，申请验收。

2.4.4  奖罚制度

本工程项目坚持执行施工质量目标与经济分配挂钩的制度，质量考核奖不少于奖金总额的30%，对重点质量控制项目实施质量特别奖。

发生质量事故按照“三不放过”原则严肃处理，并对事故单位处以直接经济损失10%的罚款，对事故责任人处以直接经济损失1~5%罚款。对玩忽职守，不负责任造成重大事故的将给予处分，直至追究刑事责任。

2.4.5  质量保证技术措施

（1）项目总工程师在开工前和各分部工程施工前组织质量管理部、工程技术部及各施工队技术员会审图纸，仔细研究施工图等技术资料，领会设计意图和要求，制定详细的施工组织设计、切实可行的施工方案、施工措施和施工计划，报监理工程师审批后实施。

（2）测量工程师会同业主现场技术人员、设计、监理工程师做好测量网络移交、复核工作并将复核成果报监理工程师审核，对原测量控制点不能满足施工需要或受施工影响时，增设满足精度要求的施工测量控制网点，对其进行经常性监控。

（3）每一工序开工前，测量工程师必须进行精确测量放样、测量复核，确保每一工序测量放样的准确。

（4）加强质量检查，现场按规范要求进行有关的试验、检验。

（5）严格按操作规程和作业指导书、作业标准施工，以严格的工艺操作保证工序质量。

（6）每道工序和各分部分项工程施工完毕将严格按质量标准进行“三检”检查、验收，合格后，才能进行下道工序作业。

（7）认真对待质量缺陷，施工过程中努力杜绝质量通病。在施工中如果出现质量缺陷，将及时查找出现缺陷的原因并修复，制订预防措施并严格实施，避免再次出现质量缺陷。

（8）建立技术档案，及时准确记录工序、成品、半成品、分部分项工程的质量情况并整理归档，应用统计技术，指导和改进技术措施，不断提高施工质量。

2.4.6  试验室组成及管理制度

本标施工期间试验检验由厂房标原试验人员组成。

2.4.7  工程验收交付措施

工程验收交付指按施工合同文件规定的内容完成并交付业主（或转入下一步施工）的全部活动。

（1）工程验收分类

工程验收分为：分部分项工程验收，即某一分部、分项工程完成或隐蔽工程、关键部位施工完成后进行的验收；阶段（中间）验收即工程完成告一段落或工程主体完成，或完成工程可形成生产能力时进行的验收；竣工验收即已完成了合同规定的工程内容，质量符合要求，能正常投入使用，阶段验收中的问题已处理完毕，工程交付使用验收。

（2）工程验收交付程序如下图：

图2-3 工程验收交付程序框图

（3）分部分项工程验收

分部分项工程验收由质安部会同监理工程师在初检、复检的基础上进行，每项工程基础验收均应有签证。

（4）阶段验收

①、阶段验收由总工程师负责准备验收资料，项目经理组织有关人员会同验收小组进行验收签证。

②、阶段验收前的检查

验收前应按施工合同文件认真检查是否已完成了规定的工程任务，施工质量是否全部合格，并进行现场清理和整修。检查各项工程资料是否齐全，并检查和核验质检试验、验收记录。检查物资材料进货、使用情况，财务账目情况。

③、验收资料准备

按单元、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行质量等级评定。

④、“施工报告”编写由项目部各相关部门共同完成，其内容包括：工程概况、施工组织机构、施工组织设计、施工进度及完成的工程量、施工工艺、方法、设备利用及有关参数、现场质量控制的办法、存在问题及处理意见、附图及附件（施工完工图纸、设计变更和与业主、监理来往信函）。

⑤、“施工质量报告”由质安部完成，其内容包括：概述、施工质量管理、质检机构、质检程序、质量检验检测办法、依据的标准、质量检验检测资料整理分析及结果（附质量评定表）、存在问题及处理意见、附件（分部分项工程质量检验表）。

⑥、备查资料

a、初检、复检、终检记录；

b、有关质量问题的信函、资料；

c、有关质量问题的会议纪要。

（5）竣工验收

竣工验收由项目经理组织准备有关文件资料，参与验收小组进行竣工验收。

①、竣工验收程序及资料准备与阶段验收基本相同。

②、竣工验收前对阶段验收中验收小组提出的问题应进行认真处理，并在竣工报告中作详细说明。

③、各阶段验收的工程项目，在竣工验收时不再进行复验。

（6）工程交付

竣工验收通过，并对验收过程中存在的问题进行了最后处理，履行了工程移交手续，即完成了工程交付。                             

3.  与发包人、监理及设计段位、专业分包工程的配合
3.1  协调方式 

（1）按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。 

（2）我项目部会同建设单位定期或不定期的组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器设备等方面检查，制订必要的奖罚制度，奖优罚劣。 

（3）项目经理负责主持施工协调会并定期召开，一般情况下以周为单位进行协调。 

（4）项目部以周为单位，提出工程简报，向建设单位及各有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

3.2  与业主的配合措施

（1）首先向业主递交必要的批准、许可、证书及手续，保证工程的开工、实施和其他方面符合政府及有关管理机构的要求和规定。

（2）积极配合业主创造条件，做好开工前的各项准备工作。

（3）我方在进驻施工现场前与业主办好以下事项：

①、临时水、电接口。

②、水准点、坐标控制点及有关事宜的移交工作，并按业主的意图对临设、围挡、宣传牌进行设置。

（4）积极响应业主下发的与本工程有关的所有文件，并严格按照文件精神进行实施。

（5）对于招标文件中所赋予我方的工作内容，我方以积极的态度予以执行。

（6）召开由业主参加的工程协调会，建立以业主为核心的工程管理体系，建立信息网络。

（7）我方将以“尊重业主、与业主建立良好的工作关系”为原则，积极组织本工程的施工。

3.3  与监理的配合措施

（1）在施工中与监理工程师建立良好的工作关系，如发现工程中出现设备、材料、设计或工艺及其他突发事件，我方将以书面形式提交给监理工程师，确保工程的顺利进行。

（2）在施工中如遇某种原因，监理工程师认为有必要以口头形式发出指示，我方在尊重监理工程师意见的前提下，在口头指示发出3日内与监理工程师一起将口头指示转变为文字形式并存档。

（3）在施工中我方将以“尊重监理工程师、建立良好工作关系”为宗旨，在材料的选用及新技术采纳方面听取监理工程师的意见。

（4）对施工过程中发生的设计变更、计量和其他方面的事宜，我方将与监理工程师共同办理，体现良好的协作精神。

（5）在施工过程中与监理工程师共同做好计量支付工作。

3.4  与设计的配合措施

（1）加强与设计院的联系工作，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工实施方案中包括施工中可能出现的各种结构情况，以协助设计院完善施工图设计。 

（2）进驻施工现场后，即刻召开设计交底会，贯穿设计意图及施工理念。主持施工图审查，协助招标单位会同驻场建筑师提出建议，完善设计内容和设备物资选型。 

（3）对施工中出现的情况，除按驻场建筑师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同招标单位、建筑师按照总进度与整体效果要求，验收小样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
（4）对施工期间出现的不可预见及突发事件，与业主、监理、设计共同协商，在求得共识的基础上，找出妥善处理的方法和方案。

（5）施工中引进的新技术、新工艺，在得到设计、监理认可的前提下进行引进使用。
（6）加强与设计人员的沟通，在施工中得到较高的技术支持；认真学习图纸，了解设计意图，对图纸上存在的问题，及时找设计人员协商解决。
3.5  项目部内部各专业班组的工作及措施

（1）由于本工程需要的施工班组较多，交叉作业频繁。各班组必须服从项目经理部的统一领导，按照项目质量、工期计划指导施工。 

（2）由项目部组织定期召开各班组协调会，现场解决各班组配合难题，协调各段工程进度，满足总体进度的要求。 

（3）要求各施工班组长每日参加班前晨会和班后小结会，明确各工种施工内容，采取措施减少交叉作业面。 

3.6  与社会有关单位的配合工作及措施

（1）开工前召开工程协调会，邀请有关方参加，向其介绍工程的概况以及得到相关方的支持，为工程施工的顺利进行创造良好的工作条件。

（2）加强与施工区域邻近居民的协调关系，虚心听取施工区域邻近居民的意见，建立良好的配合关系，采纳他们对工程提出的建设性意见。

4.  工地渣土运输及车辆出门清洗保障措施
4.1  保障体系 

4.1.1  组建渣土运输车辆出门清洗管理小组 

项目部成立渣土运输车辆出门清洗管理小组，从管理上安排专人负责渣土运输车辆清洗工作，小组管理架构图如下所示： 
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图4-1 渣土运输车辆出门清洗管理小组

4.1.2  小组职责 

（1）项目经理：全面负责渣土运输车出入清洗管理工作，组织修建相应洗车

池或洗车槽，组织编制渣土运输车出入管理制度。 

（2）综合办主任及环境管理工程师职责：负责渣土运输车清洗的实际管理监

督工作，督促清洁工及门卫按照管理制度执行，确保驶离建设工地的车辆车体清洁干净。 

（3）清洁工：负责车辆清洗工作。 

（4）门卫：监督进出车辆的车容，不合格车辆不予以通行。 
4.1.3  管理制度 

（1）运输余泥渣土的车辆驶离建设工地时，建设或施工单位应冲洗车体，保

持车辆整洁。 

（2）运输渣土的车辆必须按指定的运输路线和时间行驶。运输过程中，应限

量装载，车厢上部必须覆盖蓬布或采取其他有效措施，防止余泥渣上沿途泄漏、飞扬。 

（3）余泥渣土运输车辆进入受纳场，应服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。在驶离受纳场时，应采取有效措施，保持车辆整洁。

 

（4）未经许可，外来车辆不准进入工地，进入工地的车辆在驶出工地前，应按规定，将车辆拦板及车轮冲洗干净，严禁带土上路。 

（5）如有进入施工现场车辆未经冲洗，驶出工地上路，影响市容市貌者，给予处罚，情节严重者交环卫监察处理。 

（6）对于未按指定路线行驶的车辆或未清洗干净的车辆，门卫应予以阻止，否则酌情对门卫及车辆驾驶员予以处罚。

4.2  保证措施 

工地出入口必须设置防止车辆带渣土出工地的设施，所有车辆出工地前必须冲洗轮胎，工地门卫室设置扫帚，车辆装运渣土清洗机设备必须符合规定，对出门车辆进行检查，密闭运输，不得超载超限，杜绝渣土运输车辆带泥上路和抛洒滴漏现象。
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图4-2 普通洗车池示意图
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图4-3 土方车防扬尘覆盖运输示意图

若采用普通洗车池，需配备两台高压水枪，派专职清洁工对驶离工地的车辆轮胎及车体进行冲洗。 

洗车池两侧应设置挡水墙，两端应设置截水沟，以便对洗车用水进行回收，经三级沉淀后再次利用。

5.  冬雨季施工措施

5.1  冬季施工措施

5.1.1  冬季施工总体安排 

（1）根据《建筑工程冬期施工规范》中规定：当室外日平均气温连续5 天稳定低于5℃时即进入冬期施工，当日最低气温低于0℃时即应采取防冻措施，当室外日平均气温连续5 天稳定高于5℃时即解除冬期施工。  

（2）及时派人负责搜集气象预报及测量工作，及时采取措施防止因大风、寒流和霜冻袭击而导致安全事故和质量冻害。

（3）对冬季紧缺的材料要抓紧采购入场储备，尽量推广使用新材料。及时做好机具设备的防冻工作。

（4）对施工现场进行一次检查，及时整修施工道路，疏通排水沟，及时加固临时工棚、水管、水笼头、灭火器要及时保温。

（5）进入冬施前，应对正在施工的部位进行全面检查，制定切实可行的冬季施工措施。
（6）冬施期间，环境温度低于+5℃时，应尽量避免或减少装饰湿作业及面层作业，必须施工时，应采取冬施措施。  

（7）冬施期间，油漆、涂料等材料的存放地点或专用料库的环境温度应高于+5℃。  

（8）冬施期间，脚手架、爬梯、马道要有防滑设施，并及时清理积雪。  

5.1.2  冬季施工质量技术措施 

5.1.2.1  砌筑工程

（1）砌块不宜冬期施工，根据工期要求必须在冬期施工的，砌块在砌筑前应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后的砌块。

（2）拌制砂浆所用的砂，不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

（3）热水拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂浆稠度宜较常温适当增大。

（4）冬期施工中，每日砌筑后，应及时在砌筑表面进行保护性覆盖，砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面。

（5）砌筑工程的冬期施工选用外加剂法，外加剂宜采用复合防冻剂，且应对砼及结构无损害。

（6）冬期砌筑工程应进行质量控制，在施工日记中除应按常规要求外，尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加济掺量以及其他有关资料。

（7）砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块，分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

5.1.2.2  抹灰工程 

（1）抹灰砂浆使用热水搅拌并掺入防冻剂，其掺量为水泥重量的2~3%，使砂浆内部水溶液的冰点降低在负温下仍保留自由水，继续水化。 

（2）外饰面尽量按排在正温和有日照时进行。

（3）室外抹灰在环境温度低于-5摄氏度进停止作业。 

（4）在负温下及时对外饰面完成部分进行毛毡覆盖，起到保温防冻作用。 

（5）对外饰面每天进行检查，发现受冻空鼓的抹灰层及受冻的外墙面砖进行铲除重做。 室内抹灰的冬施资料如实记录，及时回收整理，妥善保管。 做好室内抹灰的冬季施工的技术交底。

（6）装饰面板在运到工地后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。  

（7）所有装饰面板都应该平放，不能竖放，并在最下面垫一张大芯板，上面压一张大芯板，这样可以防止面板开裂、起翘。 

5.1.2.3  墙面工程   

（1）适当窗通风，时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些，可以防止新批的腻子冻结。第一遍腻子完全干透后，再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。   

（2）墙面出现局部较大凹凸不平时，最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面，便于快速干燥且结实。 

5.1.2.4  吊顶工程   

木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况，施工人员应采取预留缝的办法进行防治，所有木制品接缝控制在1毫米。
5.1.2.5  木作施工  

（1）冬季装修时门缝不宜太小，以免夏天发紧，关不严。 

（2）冬季适当留出伸缩缝。铺木地板时，四周要留出3毫米左右的伸缩缝，避免造成起鼓、悬空等现象，  

（3）饰面板等重要材料，要及时除尘，有必要的还要刷清漆封底。 4、刮腻子  由于冬季干燥，失水较快，油工施工前腻子不能刮太厚，否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平整等现象。 

5.1.2.6  墙地砖工程  

（1）墙砖、地砖等施工时，应提前一天把砖从室外搬到室内，待温度相适应后再进行施工，避免造成空鼓、脱落等现象。  

（2）墙、地砖铺贴完毕后，应及时勾缝。 

5.1.2.7  油漆施工 

（1）墙面腻子不能刮得太厚，因为室内空气干燥，失水较快，很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。墙面腻子处理最好选温度相对较高时段进行，这样可以防止新刮的腻子冻结。待腻子完全干透后再用砂纸仔细打磨。如果墙面出现部分下凹状况，最好用石膏粉加白乳胶修补墙面。当墙面出现较大裂缝时，局部的地方双贴布条后再刮腻子。 

（2）刷乳胶漆的时候墙面必须干燥，新竣工的墙面，自然干燥达三周以上。
（3）乳胶漆涂刷后未干透前避免通风太大，形成强有力的对流风，产生乳胶漆表面开裂现象。乳胶漆的涂刷温度要求在8℃以上。

（4）冬季气候干燥、风沙大，同时也会给油漆涂饰带来一些麻烦。例如油漆的浓度增大，不易涂刷；油漆的干燥时间短，不易掌握火候；风沙大会加大污染油漆饰面的几率和程度等，因此要采取相应的质量的保证措施。  

（5）清漆施工时的环境不得低于8摄氏度。 

5.1.2.8  注意防火  

（1）由于冬季气候干燥，造成木质材料干燥、易燃，因此冬季木质材料要专库专人看管，仓库附近设消防设施。 

（2）施工现场，材料堆放应注意远离火源，明火作业要指派专人巡视，并配备应急消防设备及采取隔离防明火措施。

5.2  雨季施工措施

5.2.1  雨季施工要点 
（1）雨季施工时，特别要注意材料运输和仓储的保护工作，防止因雨淋引起的材料变质，造成不必要的经济损失。  
（2）大雨天、大风天禁止继续高空作业。  
（3）雨天施工时，应严格控制材料含水率，以免质量问题产生。 
5.2.2  雨季施工措施  
根据本工程的施工内容，应注意以下施工内容雨季施工时产生的质量通病及防治措施。  
5.2.2.1  砌体施工 

（1）砖在雨期必须集中堆放，不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙，砌筑高度应≤lm.
（2）雨期遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖端顶盖一层干砖，避免大雨冲刷灰浆。

（3）稳定性较差的窗间墙、独立砖柱，应加设临时支撑或及时浇筑圈梁。

（4）砌体施工时，内外墙要尽量同时砌筑，并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇大风时，应在与风向相反的方向加临时支撑，以保护墙体的稳定。
5.2.2.2  抹灰施工 
（1）室外抹灰装修工程应安排在晴天施工，注意天气预报，及时调整施工安排。预计一、二天内有雨时不安排室外抹灰、贴砖。 

（2）室内抹灰尽量在做完屋面防水层后进行。当装修必须提前插入时，则必须先作好上层楼面，各种洞口要及时封闭。 

（3）散水等室外工程应避开在连雨季节施工，以免雨水浸湿而使工程受影响。
5.2.2.3  屋面及防水工程 

（1）屋面防水应尽量抢在雨期前施工完毕，并安装好落水管，为室内装修创造条件。

（2） 基层干燥后，方可做防水层、找平层、保温层。尤其是防水层，若含水率达不到要求易产生粘结不牢、起鼓，如基层含水率大应按要求设排气管做排气屋面。 

（3）防水材料和保温材料在运输和贮存过程中要防止受潮和雨淋。 

5.2.2.4  吊顶施工 

（1）木龙骨架安装时，对埋入墙体的木楔，应事先进行防腐处理，在雨季施工时，要用桐油进行浸渍，为了方便施工，也可采用新型防腐剂。木龙骨架和基层板要用防腐剂进行涂刷。切片板等饰面材料，先要进行底油涂刷，防止受潮变形。 

（2）吊顶采用、吊顶材料必须放置在仓库内，并做好防水防潮，避免材料被雨水淋湿或受潮而变形 。 

（3）室内吊顶尽量避开在雨天施工，已经完成的吊顶在雨天时要保持室内通风，避免顶棚受潮而发生变形。
5.2.2.5  乳胶漆施工

如果湿度较大，会使粘贴的水溶性胶料失效，而且会拖延涂料的干燥时间。为此，石膏板的终饰工作，应尽量安排在湿度较为适宜的环境进行。  

乳胶漆工程尽量避开雨天施工，如果必须在雨天施工，基层要求含水率在10%以下，如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工，必须待干后方可施工；对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收；将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护，避免污染。
5.2.2.6  材料的运输和堆放

对石膏板、木龙骨、夹板类等容易受潮的材料，在运输过程中应防止雨淋，在堆放时，要堆放整齐，下面应垫木板，并与墙壁保持一定距离，而且要用塑料等遮盖物进行遮盖。 

5.2.3  雨季施工环保注意事项  

装修所用材料会散发一些有害气体，所以施工中必须注意开窗通风，但在阴雨季节，不但无风，而且气压低，空气潮湿，通风效果不佳，因此，雨季装修的空气污染问题更应引起重视。  导致室内环境污染更加严重的原因：  

（1）雨季来临之前，天气闷热、湿度加大，此时装修材料中的一些有毒有害气体释放量会增加。据室内环境专家研究表明，室内温度达到摄氏30度时，室内有毒有害气体的释放量最高。 

（2）在闷热的天气里，施工人员通过呼吸道、皮肤、汗腺等排放出的污染物会比平时更多。此外，为保护刚油漆或涂刷好的门、窗及墙面、顶棚等处不受蚊、苍蝇等的破坏，还需要灭蚊杀菌，这样也会给室内空气造成污染。  

（3）雨季装修时，需要对一些特殊的装修工序进行防潮、防湿和防尘处理，比如在对家具油漆和墙壁涂饰时，便需要紧闭门窗，这样就更容易给室内造成污染。

（4）阴雨天气压低，即便把门窗全部打开，也会减弱室内外空气的正常对流，导致室内通风状况不佳，而装修材料中释放出来的一些有毒有害气体也会因此难以尽快消散。 
6.  施工保畅措施
6.1  工程项目的交通保畅措施 

（1）搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订保畅的组织措施，并制订严密的交通规程，留有足够的保畅费用，购置交通设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。 

（2）加强交通安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险。    

 ①、设置标志，对施工地段又处于交通要道处，派专人看守，或有明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。 

②、项目经理亲自抓交通安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，安全生产有奖。 

（3）加强工程中的交通环境保护管理，随时清除施工场地不必要的障碍物、设备、材料及各类存储物品安全堆放紧紧有条，即要保持施工现场环境的清洁整齐，又对安全生产有利。 

（4）服从当地交通管理部门的管理。

6.2  交通保畅预案 

为杜绝重大交通事故和人身伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限度，确保施工的顺利进展，特制订预案如下： 

（1）建立交通保畅保证体系，项目部和各施工队设专职安全员，专职安全员属质检科，在项目经理的领导下，履行保畅的一切工作。 

（2）利用各种宣传工具，采用多种教育形式，使职工树立保畅统
一的思想，不断强化保畅意识，建立保畅体系，使保畅管理制度化，教育经常化。 

各级领导在下达生产任务时，必须同时下达保畅措施检查工作时，必须总结保畅情况，提出保畅要求把保畅贯彻到施工的全过程中去。 

（3）各类施工机械保畅措施 

①、项目部机械科对工地所有机械统一定期进行检查，发现问题及时解决，消除不完好的因素。 

②、各种机械设备均要制定安全技术操作规程，并认真检查落实情況。 

③、机动车严禁无证驾驶。非机动机械需持操作证操作机械。 
④、定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置和安全指示装置，以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。 

⑤、机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。 

（4）保畅管理网络 

保畅管理网络由项目经理牵头负责，由总工程师、质检工程师三条线分管共抓。项目经理分管保畅部物资部部，具体进行保畅措施的制订落实；总工程师分管工程部、质检部，从技术方案角度来落实保畅生产措施；项目经理还分管财务部，主要考虑保畅生主措施 的预结算和资金我。项目经理通过保畅工程还要建立专保畅员和分包保畅员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职保畅员，将保畅生产落实到人，保证保畅工作顺利实施。
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