2014年一级建造师考试《机电工程》冲刺试卷第四套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1.架空线路尤其是长途输电线路的导线通常采用()

　　A.RV型B.BI。X型

　　C.BX型D.BVV型

　　2.设备安装基准线是根据施工图按()来确定设备的纵横中心线。

　　A.土建提交的纵横中心线B.地脚螺栓孔的位置

　　C.设备底座地脚孔的位置D.建筑物的定位轴线

　　3.某台塔类设备高度为30m，采用单台履带起重机吊装，其中索具高度4m，设备吊装到位后底部高出地脚螺栓0.5m，基础和地脚螺栓高度1.5moF列选项中，符合起重机最大起重高度要求的是()

　　A.起重机吊臂顶端滑轮的高度大于30m

　　B.起重机吊臂顶端滑轮的高度等于32m

　　C.起重机吊臂顶端滑轮的高度等于36m

　　D.起重机吊臂顶端滑轮的高度大于36m

　　4.可以采用较大焊接电流，焊接速度高，直缝和环缝的焊接方法是()

　　A.焊条电弧焊

　　C.熔化极气体保护电弧焊

　　B.埋弧焊

　　D.钨极气体保护焊

　　5.球磨机施工宜采用()基础。

　　A.大块式

　　C.框架式

　　B.箱式

　　D.沉井式

　　6.电缆线路在进行直流耐压试验的同时，焊缝质量好，特别适合于焊接大型工件的用接在高压侧的微安表测量三相(

　　A.短路电流

　　C.试验电流

　　B.过载电流

　　D.泄漏电流

　　7.容器产品焊接试板应设置在(

　　A.筒节环向焊缝的延长部位

　　C.筒节纵向焊缝的延长部位

　　B.封头焊缝的延长部位

　　D.筒节纵向焊缝的中间部位

　　8.自动化仪表设备的插件在试验过程中应采取防止()的措施。

　　A.失压B.欠流

　　C.静电D.强磁

　　9.利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是()保护法。

　　A.涂料B.金属涂层

　　C.电化学D.衬里

　　10.工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及()

　　A.超声波探伤记录

　　C.压力容器施工许可证明

　　B.X射线探伤记录

　　D.焊接严密性试验合格证明 

11.高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设( 

　　A.减压设备B.补水装置

　　C.补偿装置D.阀门

　　12.通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。

　　A.测试合格B.设备单机试运转及调整

　　C.联合试运转及调试D.综合效能测定及调整

　　13.现场控制器与各类监控点的连接，模拟信号应采用()o

　　A.双绞线B.同轴线

　　C.屏蔽线D.平行线

　　14.国务院公安部门规定的大型、人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核，公安机关消防机构依法对()负责。

　　A.审核的结果B.建设单位

　　C.设计单位D.施工单位

　　15.建筑电梯通电空载试运行合格后，还应检测()动作是否准确。

　　B.层门开启

　　A.曳引电机

　　C.停层感应D.安全装置

　　16.施工单位对非强制性检定的计量器进行检定时，()检定。

　　A.应送部门管辖的检定机构

　　B.应送工程所在地地市级以上检定机构

　　C.应送单位所在地地市级以上检定机构

　　D.可送工程所在地具有相应资质的检定机构

　　17.下列不符合电力设施与其他设施互相妨碍处理基本原则的是()

　　A.协商原则B.在先原则

　　C.多次补偿原则D.避免损失原则

　　18.对于规模较大的单位工程可将其中能形成()的部分定为一个子单位工程。

　　A.独立使用功能B.独立施工建造

　　C.独立检验评定D.独立竣工验收

　　19.分部工程质量验收的结论由’()填写。

　　A.建设或施工单位B.建设或监理单位

　　C.’I斥理或施工单位D.设计或监理单位

　　20.机电安装T程单项工程造价为()万元，界定为大型工程。

　　A.≥1500B.≥1200

　　C.≥1000D.>1500 

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　1.机电工程的通用设备一般包括()

　　A.电弧炼钢炉B.切削设备

　　C.泵设备D.风机设备

　　E.压缩机设备

　　2.按照特性曲线选用流动式起重机，确定起重机臂长的相关因素有()

　　A.被吊设或构件的就位高度B.被吊装设备或构件的尺寸

　　C.被吊装设备或构件的重量D.吊索高度

　　E.起重机幅度

　　3.适合于焊缝内部缺陷的无损检测方法是()

　　A.射线探伤B.磁粉探伤

　　C.超声探伤

　　E.渗透探伤

　　D.涡流探伤

　　4.设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的(

　　A.满足工艺要求合理而严密的布局

　　B.各独立设备之间的位置精度

　　C.单台设备重现设备的制造精度

　　D.整台设备运行中的运行精度

　　E.最终形成生产能力与设计能力的准确度

　　5.管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。

　　A.调节阀B.安全阀

　　C.闸阀D.爆破板

　　E.仪表元件

　　6.发电机转子穿装前应单独进行()

　　A.气密性试验B.磁道通路试验

　　C.漏气量试验D.试验压力符合制造厂规定

　　E.允许漏气量符合业主要求

　　7.保温结构通常由()构成。

　　A.保温层B.防潮层

　　C.保护层D.防锈层

　　E.识别层

　　8.建筑管道工程分类，按输送介质划分可分为：给水管道、()等。

　　A.排水管道B.采暖管道

　　C.热水管道D.蒸气管道

　　E.空调水管道

　　9.布线系统敷设应符合施工设计图纸要求，其()应符合相关规范的规定。

　　B.敷设部位

　　A.敷设方式

　　C.固定方法D.固定器材

　　E.位置确定

　　10.注册建造师的签章文件类别包括()等类管理文件。

　　A.项目部行政管理B.施工进度管理

　　C.合同管理D.质量管理

　　E.安全管理 

三、案例题(案例1～3，每题20分，案例4～5，每题30分，请根据背景材料，按要求作答) 

　　【案例1】

　　某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元，A公司将土建施工工程，分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部监理了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。

　　在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未指定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。

　　A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”o

　　问题

　　1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

　　2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。

　　3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。

　　4.对4000T压机基础验收，还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

　　5.影响4000T压机安装精度的因素有哪些?

　　【案例2】

　　某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。

　　工程开工前，施工单位按合同约定，向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示：

　　上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用1台塔式起重机，(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工


　　在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工lOd，(其他工作持续时间不变)，建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。

　　施工单位采取工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意，施工单位提出的费用补偿要求如下，建设单位没有全部认可。

　　(1)工艺设备调整工作压缩3d，增加赶工费10000元;

　　(2)塔机闲置lOd损失费，1600元/天(含运行费300元/天)×10:16000元;

　　(3)设备钢架制作工作停工lOd，造成其他相关机械闲置、人员窝工等损失费15000元。

　　问题

　　1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路，该计划的总工期是多少天?

　　2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后，最早投入使用的时间是在第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。

　　3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。

　　4.施工单位提出的3项补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的费用。

　　5.电气成套柜试验应做哪些内容? 

【案例31 

　　A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：

　　事件一，A公司因：

　　(1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元;

　　(2)原材料涨价，增加费用150万美元;

　　(3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元;

　　(4)美元贬值，损失人民币1200万元;

　　(5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失(含利息)40万美元;

　　(6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元;

　　(7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。

　　事件二，中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。

　　事件三，负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。

　　问题

　　1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容?

　　2.除自身的风险外还有哪些风险?

　　3.计算工期索赔和费用索赔。

　　4.业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求是否合理?说明理由，可怎么协调处理。

　　5.简述联动试运行应达到的标准。

　　【案例41

　　某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行，该压缩机转速为5850转/分。试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，压缩机出口管道系统设计压力为11.2MPa，组对焊接工作已经结束，除少量固定焊口外，无损检测也基本结束，其他相关工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格。由于工作量大，出口管道在lOd内也不能完成所有工作。由于这台压缩机的试运行影响后续动设备的试运行。项目部认为，机组本体试运行条件具备，仅出口管道系统还存在一些尾项，对压缩机试运行影响不大，决定立即进行该压缩机的试运行。

　　压缩机采用空气作为介质，按照规范的规定，压缩机试运转采用逐级升压直至达到额定压力，在每级压力下连续运转2h的方式发进行。在排气压力达到3/4额定压力运转

　　40rain后，出口管道中有一道焊口泄漏，多道法兰接口严重泄漏，试运行中止。试运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从压缩机法兰处卸开，对管道泄漏部位进行补焊或处理。处理完成后，将出口管重新与压缩机连接并继续进行试运，运转时将排气压力直接升到3/4额定压力，运转了1小时20分钟后，试运行班长认为在此压力下总计运行时间达到了规定的2h，决定将压力升至额定压力运行。达到额定压力后，压缩机发生较大振动，运动部件有异常响声。试运行结束后复查压缩机位移值超标，不符合压缩机单机试运行的要求。

　　问题

　　1.根据压缩机出口管道的设计压力和介质，该管道属于压力管道的什么类别和级别?该管道在组焊(含检测)完成后应做哪些试验?

　　2.项目部决定在出口管道系统还未完成全部工作，先进行压缩机组试运行是否正确?为什么?

　　3.从管道系统未达到试运行前要求具备的条件来分析压缩机被迫中止试运行的主要原因。

　　4.出口管道泄漏部位处理完成，与压缩机重新连接后立即进入试运行程序是否正确为什么?

　　5.背景中压缩机重新运转的程序与时间是否符合试运行的规定?说明理由。

　　6.分析压缩机发生较大振动，运动部件有异常响声和试运行结束后压缩机位移值超标与试运行中止后的处理过程和管线复位的操作有何关系。

　　【案例5】

　　A机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程，工期很紧，而且施工期间阴雨较多。

　　项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“i检制”，同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时采取了改进措施，顺利的完成了任务。

　　专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出40处气孑L超标，分析了原因，列表如下：

	序号
	项目
	频数
	频率
	累计频率

	1
	焊工操作原因
	18
	，15%
	／l5%

	2
	焊条未烘干
	12
	30%
	75%

	3
	焊接环境影响
	6
	15%
	90%

	4
	焊接位置
	2
	5%o
	95%

	5
	焊接设备
	1
	2.5%
	97.2%

	6
	其他原因
	1
	2.5%
	100%

	 
	合计
	40
	 
	 


　　问题

　　1.在压力管道安装工程中，哪些工序为关键工序(或A类质量控制点)?

　　2.何谓“三检制”?在管道焊接工序中，“三检制’’应如何进行?

　　3.根据背景和列表，画出针对产生焊接气孔缺陷原因分析的排列图。

　　4.分析焊接中产生气孑L的主要原因。应采取哪些改进措施?

　　5.简述管道试压前的安全技术措施。

一、单项选择题 

　　1.B;2.D;3.I);4.B;5.A;6.D;7.C;8.C;

　　9D;10.D;、11.D、12.E;13.C14.A15.B

　　17.C;18.A;

　　二、多项选择题

　　1.BCDE2.ABDE3.AC4.BCD5.BDE

　　6.ACD7.AC8.ABCE9.CDE

　　三、案例题

　　【案例1】答：

　　1.项目部配置的安全管理人员不符合规定要求。

　　理由：A公司应该配备至少3名以上安全专职管理人员oB公司至少配置1名专职安全管理人员。

　　2.基坑支护安全专项技术方案审核不符合规定要求。

　　理由：深基坑支护属于危险性较大的施工作业，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009187号)规定，其专项安全技术方案先经分包B公司内部审核，由B公司技术负责人签字后报总包A公司技术部门审批，由总包A公司组织专家论证会后，由A公司企业技术负责人签字后报监理单位，最后由监理单位总监理工程师签字批准。

　　3.总包、分包之间的闭口管理流程如下：总承包方负责安全总体策划一制定全场性

　　安全管理制度一分包方在合同中承诺执行一明确分包方的安全管理职责一分包方依据工程特点制定相应的安全措施一分包方报总包方审核批准后执行。

　　4.对4000T压机基础验收，还应提供下列证明文件和详细记录：

　　(1)设备基础质量合格证明文件;

　　(2)混凝土配合比证明文件;

　　(3)混凝土养护记录;

　　14)混凝土强度自检记录;

　　15)混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录。

　　5.影响4000T压机安装精度的因素除设备制造质量外，有：

　　压机基础的施工质量;垫铁、地脚螺栓的安装质量;压机测量基准的选择;压机各部件的装配精度，包括各运动部件之间相对运动精度、配合表面之间的配合精度和接触质量;测量器具的选择;安装环境;操作人员的技术等。

　　【案例21答：

　　1.关键路线：①一⑤一⑥一⑩一⑥一⑥，总工期191天。

　　2.按原计划塔机进场不能连续作业，吊机要闲置7天。因为钢结构吊装后尚不能吊装工艺设备。

　　3.施工单位调整计划后能保证按原计划工期实现，因为钢结构设计制作耽误10天，但吊钢结构有自由时差7天，工艺设备压缩3天，总工期仍是191天。

　　4.补偿3合理。因设计变更，施工单位赶工是建设单位责任。补偿2不合理。不应含吊机闲置运行费3天。

　　施工单位应得到建设单位的总索赔费用：

　　(1600-300)×3-4-10000+15000=28900元

　　5.电气成套柜试验内容有：母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、

　　高压开关等。【案例3】答：

　　1.承包内容有：承担全部设计、设备及材料采购、土建及安装施GONG试运转直至投产运行。

　　2.国际机电工程总承包还存在的风险有：

　　(1)政治风险，罢工、战乱等;

　　(2)市场及收益风险，材料设备风险，不能按期运抵或运抵后质量不合格等;

　　(3)财经风险，经济风险，通货膨胀等;

　　(4)法律风险;

　　(5)不可抗力风险，洪水等;

　　(6)自然环境风险，受水文、地质等影响;

　　(7)组织协调风险(这条是自己施工的内部协调)。

　　3.可以得到索赔的工期45天，费用是40万美元。其中：

　　(1)战乱可索赔工期30天，索赔费用O万;

　　(2)材料涨价可索赔费用0万;

　　(3)劳务罢工可索赔工期O天，索赔费用O万;

　　(4)美元贬值可索赔费用0万;

　　(5)进度款拖欠可索赔工期5天，索赔费用40万;

　　(6)税率提高可索赔费用O万;

　　(7)洪水可索赔工期10天，索赔费用O万;

　　(8)索赔总工期：30+5+5+10=50天或30+0+5+10=45天;

　　(9)索赔总费用：40万美元。 

4.(1)业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求不合理。理由：该合同属于EPC总承包合同。材料的选用属于承包方合同范围，业主不应干涉。 

　　(2)因为合同计价方式为EPC，且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求。业主提出的质量标准高于合同标准，经协商，处理方式有二：①向业主说明情况，按合同规定，继续施T;②按业主要求时行更改，涉及影响工期时应顺延，费用的增加由业主承担。业主需承担因此而增加的一切费用和工期，以弥补成本费用的额外支出。

　　5.联动试运行应达到的标准

　　(1)试运行系统应按设计要求全面投运，首尾衔接稳定连续运行并达到规定时间。

　　(2)参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整T艺条件的技术。

　　(3)联动试运行后，参加试运行的有关单位、部门对其结果进行分析评定，合格后填写“联动试运行合格证书”。

　　(4)“联动试运行合格证书”内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时问;试运行情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章，现场代表签字确认;设计单位盖章，现场代表签字确认;施工单位盖章，现场代表签字确认。

　　【案例4】答：

　　1.J：畏缩机f一Ⅲ1管道为可燃介质、高压管道，属于压力管道的工业管道(GC类别)GC1级别管道。该管道在组焊(含检测)完成后应做压力试验(或称耐压试验)和泄漏性试验。

　　2.不正确。单体试运行前必须具备的条件之一是试车范围内相关工程全部完成，管道系统还未完成全部.工作，不符合试运行必备条件的规定。

　　3.由于出口管道无损检测并未结束，系统未进行水压试验和泄漏性试验，出口管道系统工程可能存在质量隐患，未能在试运行前事先消除。试运行中，出口管道系统承受压力，质量隐患处发生了泄漏，影响了压缩机的运行，迫使单机试运行中止。因此“试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成’’必备条件的要求，十分重要。

　　4.不正确。出口管道缺陷处理完成，应对补焊部位进行无损检测。在所有焊道无损检测完成并合格后，进行压力试验和泄漏性试验。完成出口管道系统所有的工作，达到试运行前必须具备的条件，才能进入试运行程序。

　　5.不符合。压缩机试运行中止后重新试运，应按规定从头开始进行，从第一级压力下开始运转，达到规定时间无异常后，方可逐级升压运转，重新试运不能将排气压力直接升到3/4额定压力。其次，在排气压力为额定压力的3/4时应连续运转2h，中途中止后重新运转，还须运行2h，不能累计计算时间。

　　6.出口管道卸开后重新与压缩机连接时，应监视和测定机器的位移，当测出超过规范允许的偏差时，应松开管道法兰再次找正压缩机并调整管道后重新连接，再行检查，直至合格为止。出口管复位与压缩机重新连接时没有监测机器的位移值，在连接后可能给压缩机产生了附加外力，致使其在非正常的附加负荷下运转，这是运行时振动较大的重要原因。同时，没有逐级升压也对运转不正常有影响。

　　【案例51答：

　　1.在压力管道安装工程中，材料检验、管道焊接和管道试验为关键工序。

　　2.¨三检制”就是白检、互检和专检相结合的质量检查制度。

　　在管道焊接工序，焊工应首先进行自检，要检查坡口质量、组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境以及焊接过程中的自检等;互检就是焊工或焊接组长之间的相互检查，尤其在白己没有把握的情况下一定要互检，防止自检判断的错误或者是漏检;专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查，尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境

　　下的焊接，要多点抽查，确保焊接质量;对焊口质量的无损检测也属于专检，应及时跟上，发现问题及时解决。

　　3.焊接气孔超标原因分析排列图
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　　4.管道焊缝气孔超标的主要原因是：前两项加起来已经达到75~/60，为A类，焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。是影响气孑L质量的主要因素;而第三项占了15%，虽为B类因素，但影响也不可忽视。

　　针对焊工操作问题，项目部要进行培训，使焊工掌握相应的焊接技术，把经过培训还不能掌握相应技术的人员淘汰;针对焊条未烘干问题，要加强焊条烘干管理，建立相应的制度和管理措施，使没有经过烘干的焊条到不了焊工手中;针对环境问题，主要是潮湿，应采取防潮、防雨措施，同时要将焊口处烘干再焊，并将焊条储存在保温桶里，使焊条不受潮;针对其他几个问题，也要采取相应措施给予改进。

　　5.将待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等拆下或加以隔离，待试管道与无关的系统用盲板或采取其他措施隔开，管道上的膨胀节设置临时约束装置。

