2014年一级建造师考试《机电工程》冲刺试卷第三套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1.适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排炯系统不适用的风管，一般用()制成。

　　A.聚氨酯复合板材

　　C.无机玻璃钢板材

　　B.玻璃纤维复合板材

　　D.酚醛复合板材

　　2.具有挠性引件的输送设包括()o

　　A.螺旋输送机B.滚柱输送机

　　C.气力输送机D.带式输送机

　　3.控制设备安装标高的常用测量仪器是()o

　　A.光学水准仪B.激光准直仪

　　C.全站仪D.光学经纬仪

　　4.下列关于地锚设置要求中，不正确的是()o

　　A.地锚设置应按吊装施工方案的规定进行

　　B.埋人式地锚基坑的前方坑深2倍的范围内不应有地沟

　　C.埋人式地锚设置完成后对受力绳扣进行预拉紧

　　D.地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录

　　5.对受力不大、焊接部位难以清理的焊件，应选用的焊条是(

　　A.低温钢焊条B.不锈钢焊条

　　C.低氢焊条D.酸性焊条

　　6.沉井基础是用钢筋混凝土或()制成的井箱式基础。

　　A.混凝土

　　C.工字钢

　　7.下列高压开关设备试验的内容中，不属于高压真空开关试验的内容是(

　　A.关断能力试验

　　B.预制的钢筋混凝土柱

　　D.大口径钢管

　　B.短时耐受电流试验

　　开关绝缘试验

　　漏气率及含水率试验

　　8.球形罐采用分片法组装成球、点固焊之后进行焊接，下列部分焊接工序中顺序正确的是()

　　A.赤道带纵缝焊接一上温带与赤道带环缝焊接一上温带纵缝焊接一上极带与上温带环缝焊接一上极带纵缝焊接

　　B.赤道带纵缝焊接一上温带纵缝焊接一上极带纵缝焊接一上温带与赤道带环缝焊接一上极带与上温带环缝焊接

　　C.上温带与赤道带环缝焊接一赤道带纵缝焊接一上温带纵缝焊接一上极带与上温带环缝焊接一上极带纵缝焊接

　　D.上温带与赤道带环缝焊接一赤道带纵缝焊接一上温带纵缝焊接一上极带纵缝焊接一上极带与上温带环缝焊接

　　9.发电机设备正确的安装程序是()

　　A.定子就位一定、转子水压试验一穿转子一氢冷器等安装一整体气密性试验等

　　B.定子就位一定、转子气压试验一穿转子一氢冷器等安装一转子气密性试验等

　　C.定子就位一定、转子漏气量试验一穿转子一氢冷器等安装一定子气密性试验等

　　D.定子就位一穿转子一定、转子气压试验一氢冷器等安装一整体气密性试验等

　　10.直接安装在管道上的自动化仪表，宜在()安装。

　　A.管道吹扫后、压力试验后

　　C.管道吹扫前、压力试验后

　　B.管道吹扫前、压力试验前

　　D.管道吹扫后、压力试验前 

11.常用于高温炉墙的保温层的施工方法是() 

　　A.捆扎法B.拼砌法

　　C.浇注法D.充填法

　　12.高层建筑对防噪声、　防震等要求较高，管道施工应采取必要的隔离、减震或加设()等措施。

　　A.刚性连接

　　C.法兰连接

　　B.柔性连接

　　D.承插连接

　　13.建筑电气工程安装结束后检测的重要工序是()，以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。

　　A.绝缘测试B.交接试验

　　C.耐压试验D.整定保

　　14.设备或管道采用硬质绝热制品时，应留设伸缩缝的正确选择项是()o

　　A.在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝

　　B.两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝

　　C.弯头两端的直管段上留一道伸缩缝

　　D.两弯头之间的间距较小时，其直管段上的伸缩缝根据介质种类确定不留设

　　15.通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。

　　A.测试合格B.设备单机试运转及调整

　　C.联合试运转及调试D.综合效能测定及调整

　　16.要想使电梯轿厢导轨和对重导轨达到安装质量标准，必须在井道内()

　　A.搭设脚手架B.设置安全网

　　C.设置基准线D.设置重力锤

　　17.下列列入国家强制检定目录的工作计量器具是()

　　A.一级平晶B.接地电阻测试仪

　　C.万用表D.压力表

　　18.供电部门和变电所的电力设施包含：变压器、()以及输变电线路及电力电缆20

　　A.断路器

　　C.发电机

　　B.汽轮机

　　D.调相机

　　19.压力容器可分为I类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器3个类别，是根据压力容器的设计压力、容积和()等因素划分的。

　　A.品种B.介质特性

　　C.使用形式D.运行要求

　　20.分项工程质量验收记录应由施工单位()填写。

　　A.专业施工员B.质量检验员

　　C.工程资料员D.技术负责人 

二多项选择题(共】o题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　1.与起重机最大起升高度相关的参数有()o

　　A.待吊设备高度B.待吊设备直径或宽度

　　C.索具高度D.基础和地脚螺栓高度

　　E.起重机回转中心距设备的距离

　　2.管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。

　　A.调节阀B.安全阀

　　C.闸阀D.爆破板

　　E.仪表元件

　　3.变压器送电前的试验有()。

　　A.交流耐压试验B.直流电阻测量

　　C.铁芯绕组检查D.极性和组别测量

　　E.调压装置检查

　　4.保冷结构的具体组成有()

　　A.保冷层B.防潮层

　　C.保护层D.防锈层

　　E.识别层D.防锈层

　　5.设备安装允许有一定的偏差，需合理确定偏差及方向，当技术文件无规定时，确定的原则是()

　　A.有利于抵消设备安装的积累误差

　　B.有利于抵消设备附属件安装后重量的影响

　　C.有利于抵消设备运转时产生作用力的影响

　　D.有利于抵消零部件摩擦的影响

　　E.有利于抵消摩擦面间油膜的影响

　　6.空调设备的自动监控系统中常用的温度传感器有()等类型。

　　A.lkQ铜电阻B.1kQ铝电阻

　　C.1kQ镍电阻D.1kQ铂电阻

　　E.1kQ银电阻

　　7.申请消防工程验收应提交的资料包括()等。

　　A.工程竣工验收报告

　　B.建设工程消防验收申请表

　　C.消防设施防火技术检测合格证明文件

　　D.质量管理制度

　　E.施工单位资质等级证明文件

　　8.特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前进行书面告知，书面告知应提交的材料有()等。

　　A.施工单位及人员资格证件

　　B.工程合同

　　C.三年内的经营财务状况

　　D.安装改造维修监督检验约请书

　　E.机电类特种设备制造单位的资质证件

　　9.工业安装工程的特征是指有()

　　A.固定的设计生产工艺流程B.专门的生产线

　　C.主车间D.生活区

　　E.辅助车间

　　10.按《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()等安装工程。

　　A.火电设备B.港口设备

　　C.海洋石油D.体育场地设施

　　E.城市及道路照明 

三、案例题(案例1～3，每题20分，案例4～5，每题30分，请根据背景材料，按要求作答) 

　　【案例1】

　　某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、乒50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：

　　事件一：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。

　　事件二：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。

　　事件三：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。

　　事件四：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工

　　事件五：测量导线对地的绝缘电阻，以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时，发现一回路的绝缘电阻值不符合规定，经找出原因，进行处理，达到合格。

　　问题

　　1.事件一中的分包存在哪些问题?

　　2.事件二的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决?为什么?

　　3.事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?

　　4.事件四中分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是否得当?材料进场验收有何要求?

　　5.事件五中绝缘电阻值不符合规定是何原因?如何进行处理达到合格?

　　【案例2】

　　某安装公司分包一商务楼(1～5层为商场，6-、√30层为办公楼)的变配电工程，程的主要设备(三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购，设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购，合同工期60天，并约定提前一天奖励5万元人民币，延迟一天罚款5万元人民币。

　　安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用(见下表)分析，在关键工作上，以最小的赶T增加费用，在试验调整工作前赶出5天。

　　进入试验调整工作时，发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去3天，并增加费用3万元，项目部又赶工3天。变配电工程最终按业主要求提前5天竣工，验收合格后，资料整理齐全，准备归档。

	 
	持续时间
	计划费用
	可压缩时间
	压缩单位时间增加

	代号

 
	工作内容

 
	紧前工作

 
	 

（天）
	（万元）

 
	（天）

 
	费用（万元／天）

 

	A
	基础框架安装
	 
	10
	10
	3
	1

	B
	接地干线安装
	 
	10
	5
	2
	l

	
	
	
	
	
	 
	 

	C
	桥架安装
	A
	8
	15
	3
	0.8

	D
	变压器安装
	AB
	10
	8
	2
	1.5

	E
	开关柜配电柜安装
	AB
	13
	32
	3
	1.5

	F
	电缆敷设
	CDE
	8
	90
	2
	2

	G
	母线槽安装
	DE
	10
	80
	
	

	H
	二次线路敷设
	E
	4
	4
	1
	

	I
	试验调整
	FGH
	20
	30
	3
	1.5

	J
	计量仪表安装
	H
	2
	4
	
	

	K
	检查验收
	IJ
	2
	2
	
	


　　问题

　　1.项目部在哪几项工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用?

　　2.原计划施工费用是多少?赶工后实际施工费用是多少?

　　3.变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后方可做耐压试验?

　　4.变配电工程可按哪种工程划分类别竣工验收?竣工资料应何时归档?

　　5.该工程质量验收相关记录表有哪些? 

【案例3】 

　　A公司承包某厂车间扩建机电安装工程，工程范围有桥式起重机安装，车间内通风

　　空调风管安装，动力电气线路，消防管道安装等。桥式起重机安装高度为18m，通风空调风管和消防管道安装标高为24m，风管在现场制作，电气线路敷设于电缆沟，并与该厂变、配电房的指定配电柜相接。进场时土建工程已完工，为不影响该厂生产，施工全过程中不允许停电A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施。施工中，A公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司。在运输重25t的设备时，A公司的代表曾提出过要用25t车运输此设备，但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车，设备装上车后没有采取固定措施。结果半挂车拐弯时，设备自车上摔下，除了保险公司赔偿外业主还直接损失65万元。经查，B公司没有制定设备运输方案，也没有安全技术交底记录。

　　问题

　　1.分析本T程在合同管理方面如何防范风险?

　　2.针对本工程安全方面存在的主要风险因素，项目部应制定哪些安全技术措施?

　　3.从B公司的角度分析，这次事故产生的原因有哪些?应负什么责任?

　　4.A公司在这次事故中负有哪些责任?为什么?

　　5.项目部进行设计变更的程序是什么?

　　【案例4】

　　某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000m2，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元。

　　施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见下图)，对工程进度和费用偏差进行分析;通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，是否满足生产工艺和建筑环境要求，并做了10小时带冷源的试运转。

　　工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
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　　完工程计划费用

　　完工程实际费用

　　完工程计划费用

　　进度和费用的S形曲线

　　消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时，在柜体处实测接地电阻值为12Q，在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4f%由于测试时有不合格项，为此向A单位提出整改要求，项目部认真分析原因，并及时整改，顺利通过消防部门验收。

　　问题

　　1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差。

　　2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?

　　3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。

　　4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

　　5.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因，接地电阻测量可采用哪些方法?

　　【案例5】

　　某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100M)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DNT00)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20～DNT00)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。

　　安装公司进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组复用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DNT00冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理.工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。

　　按施工进度计划，安装公式及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验，空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空渊工程按要求完工。

　　问题

　　1.安装公司项目部结合设备的实际，在审查潜在供货商的资质文件时，主要考虑哪些问题?

　　2A、B专业公司进场后，应向安装公司项目部提供哪些资料?

　　3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?

　　4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些?

　　5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DN100以上空调水管与设备可采用哪种连接方式? 

一、单项选择题 

　　1.D;2.D;3.A,4.B,5.D~

　　6.A,7.B,8.C,11.E~

　　12.,B,13.C~14.A,15.B,16.D,

　　9.A;10.D;17.B;18.A;19.B20.B

　　二、多项选择题

　　1。A、C、D;2.B,D,E3.ABD4.ABC;6.C,D;10.B,E

　　5.B、C、D、E;7.ABCE8.ABDE9.A、B、C、E;

　　三、案例题

　　【案例l】答：

　　1.事件一中工程分包存在问题如下：

　　(1)分包队伍尽管有一定经验和营业执照，但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质;

　　(2)主体工程不许分包，这是合同法明文规定，而本工程不但把主体工程分包出去，而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的;

　　(3)工程分包应经业主同意，本案例未体现业主同意与否的内容。

　　2.事件二中施工现场的道路、场地问题应由安装公司解决。理由是：

　　(1)总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责;

　　(2)建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　3.事件i中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。

　　解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，合同中规定电缆等主要材料由业主

　　提供。今已拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费并提出工期顺延的要求。

　　4.分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是不许可的。

　　材料进场验收的要求是：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要作好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

　　5.通过测量发现一回路的绝缘电阻值不符合规定，原因：一般多数由于触点或线圈受潮所致。处理方法：进行适当干燥处理，然后再次测量绝缘，直至合格。

　　【案例2】答：

　　1.(关键线路BEGIK和AEGIK)

　　在基础框架安装(A)工作上赶工2天，赶工费2×1=2万元;

　　在接地干线安装(B)工作上赶工2天，赶工费2×1—2万元;

　　在开关柜配电柜安装(E)工作上赶工3天，赶工费3×1.5=4.5万元;

　　在试验调整(I)工作上压缩3天，赶工费3×1.5=4.5万元。

　　2.原计划费用：10+5+15+8+32+904-80+4+30+4+2--280万;

　　总的赶工费用2+2+4.5+4.5--13万;变压器干燥增加费用3万;提前五天奖励25万

　　赶工后实际费用为：280q-13q-3--25=271万。

　　3.变压器线圈可采用铜损法加热干燥;干燥后必须检查变压器线圈的绝缘状况，绝缘合格后方可做耐压试验。

　　4.变配电工程可先按子单位(子分部)工程进行竣工验收，竣工资料应在商务楼工程全部验收合格时归档。

　　5.该工程质量验收相关记录表有：施工现场质量管理检查记录，分项工程质量验收录，分部工程质量验收记录，单位工程质量验收记录，单位工程质量控制资料检查记录。 

【案例3】答： 

　　1.本工程可以选派高水平的管理人员参与合同谈判，认真组织合同评审，加强合同风险的管理和控制，加强合同索赔管理，用索赔和反索赔弥补和减少项目部的损失，诚信守法，规范建设工程合同行为，防范合同风险。

　　2.安全技术措施应根据上述风险逐项制定，即高空作业安全技术措施、机械操作安全技术措施、吊装作业安全技术措施、变、配电房施工安全技术措施、压力试验安全技术

　　措施、临时用电安全技术措施、单机试车安全技术措施。

　　结论：施工单位项目部仅针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施，还有其他各项安全技术措施没有制定，所以项目部安全技术措施的制定是不完善的。

　　3.B公司应负的责任是：没有制定相应的设备运输方案，没有安全技术交底记录可以认为没有进行安全技术交底，安全管理混乱;运输车辆为报废车辆，施工设备严重不合格;用10t半挂运输车拉运25t设备，严重超载，违反了施工设备使用管理的规定;施工现场没有安全员或其他管理人员进行管理和监督，安全和质量管理不符合要求B公司对这次施工应负主要责任。

　　4.A公司负有的责任是：

　　(1)A公司选择B公司为分包队伍不当，造成事故的主要原因：运输设备不能满足设备运输的需要;B公司的人员素质不符合要求;B公司的技术管理和安全管理极为薄弱，野蛮操作，不懂起码的规则，不具备承担设备运输的能力。

　　(2)A公司对B公司的管理不到位，具体表现为：没有及时检查分包队伍的设备运输施工方案和安全技术交底记录，而B公司根本没有，A公司也没及时令其整改;A公司现场管理人员对分包队伍的管理不到位。

　　5.项目部进行设计变更的程序是：由设计变更者填写设计变更通知单，通知单中应包括：变更内容，变更原因，变更对费用、进度的影响，有关专业会签意见等;设计变更由设计经理审核，报项目经理批准后进行，重大设计变更(修改)由主管经理审定，报业主或原设计审批的上级部门批准确认，在施工现场，可由设计单位的现场代表进行设计变更

　　(修改)或签批施工核定单;设计变更(修改)由原设计人员完成，当由其他设计人员完成

　　时，除应具有相应的执业资质外，还要由原设计人员书面授权。设计变更(修改)文件亦应按原设计校审规定进行。

　　【案例4】答：

　　1.进度偏差一已完工程计划费用一拟完工程计划费用一1200--1800一一600(万元)

　　进度落后600万元

　　费用偏差一已完工程计划费用一已完工程实际费用一1200--1400一一200(万元)

　　费用超200万元

　　2.通风空调系统调试考核指标还应包括：相对湿度、气流速度、噪声、空气洁净度及防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。

　　3.不正确。

　　理由是：该消防工程属于建筑面积大于20000m2的博物馆是人员密集场所，按规定，应向公安机关消防机构申请消防验收。

　　4.消防竣工验收还应提交以下资料：

　　消防产品质量合格证明、消防设施及电气防火技术检测合格证明文件、工程监理的合法身份证明和资质等级证明文件。

　　5.不合格项整改原因：柜体接地电阻值12Q超过基础槽钢接地电阻值0.4f~很多，柜体与基础槽钢接地连接不可靠或未做接地连接。

　　接地电阻测量可采用的方法有：电流表、电压表法和接地电阻测量仪测量法。

　　【案例5】答：

　　1.安装公司项曰部结合设备的实际，在审查潜在供货商的资质文件时，主要考虑

　　问题：

　　(1)供货商的地理位置。以能方便的取得原材料、方便的进行成品运输为关注点，一般以距建设现场或集货港口比较近为宜。

　　(2)技术能力、生产能力。力求与拟采设备的要求相匹配。

　　(3)生产任务的饱满性。一定要考虑供货商的生产安排能否与项目的进度要求协调。

　　(4)供货商的信誉。通过走访、调查、交流等手段，了解潜在供货商的企业信誉。

　　21A、B专业公司进场后，应向安装公司提交分包工程的施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料。

　　3.编制的新技术方案有：非开挖顶管施工技术方案，空调水管需化学清洗及镀膜施工方案。

　　施工方法的主要内容有：施工程序及顺序，施工工艺，操作方法，要领，质量控制措施，安全技术措施。

　　4.通风空调系统调试主要考核指标有：室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求，是否满足生产工艺或建筑环境要求，防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定oDN700阀门压力试验的合格标准：阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的2.4MPa，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格。

　　5.空调供回水管主要需连接的设备是：交换机、泵、蓄冰槽。

　　DNI00以上空调水管与设备连接方式：

　　工况冷水机组、江水源热泵机组、板式热

　　直径较大的管道采用法兰连接。

