2014年一级建造师考试《建筑工程》预测试卷第三套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1综合单价法全费用单价包含的内容有(　)。

　　A.直接费、间接费、管理费

　　B.直接费、间接费、利润、总包服务费

　　C.直接费、间接费、利润、营业税

　　D.直接费、间接费、利润、税金

　　参考答案：D

　　2关于砂石桩的施工顺序的说法，正确的是(　)。

　　A.对于砂土地基宜从中间向两侧进行

　　B.对黏性土地基宜从外围向中间进行

　　C.对黏性土地基宜采用隔排施工

　　D.与既有建筑邻近施工时应采用隔排施工

　　参考答案：C

　　3进口钢材，除常规检测项目外，还需做(　)检测，合格后方可投入使用。

　　A.物理拉伸性能

　　B.机械强度性能

　　C.冷弯、冷脆性能

　　D.化学成分分析

　　参考答案：D

　　4在工程网络计划中，判别关键工作的条件是(　)最小。

　　A.自由时差

　　B.总时差

　　C.持续时间

　　D.时间间隔

　　参考答案：B

　　参考解析当计划工期等于计算工期时，判别关键工作的条件是总时差为零的工作，否则总时差最小的工作为关键工作。

　　5评标委员会在对投标文件进行评审过程中，某评标专家对评标结论有不同意见，为此拒绝在评标报告上签字，且拒不书面陈述其意见和理由，则(　)。

　　A.应重新招标

　　B.由招标人直接确定中标人

　　C.视为同意评标结论

　　D.由评标委员会负责人确定评标结论

　　参考答案：C

　　6关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板施工工艺的说法，正确的是(　)。

　　A.安装竖龙骨时由隔断墙的两端开始排列

　　B.3～5m高度的隔断墙通贯横撑龙骨安装1道

　　C.安装横撑龙骨时，隔墙骨架高度超过3m时，应设横向龙骨

　　D.曲面墙体罩面时，罩面板宜纵向铺设

　　参考答案：C

　　7以下关于选择价值工程分析对象的说明，其中正确的是(　)。

　　A.选择在施工中最不容易保证施工质量的工程

　　B.选择施工难度大，但较少花材料和工时的工程

　　C.选择结构简单的工程

　　D.选择数量大和体积大的工程

　　参考答案：D

　　8关于抹灰工程墙面充筋的说法，正确的是(　)。

　　A.当灰饼砂浆达到五、六成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋

　　B.标筋宽度为50mm。两筋间距不大于2.5m

　　C.横向充筋时做灰饼的问距不宜大于3m

　　D.墙面高度小于3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋

　　参考答案：D

　　9可安装在吊顶龙骨上的是(　)。

　　A.烟感器

　　B.大型吊灯

　　C.电扇

　　D.投影仪

　　参考答案：A

　　10工程预付款支付时间的说法，正确的是(　)。

　　A.在具备施工的前提下，约定开工日期前15d内

　　B.约定开工10d内

　　C.在开工通知载明的开工日期7d前

　　D.在具备施工的前提下，双方签订合同后10d内

　　参考答案：C

　　参考解析《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)的第12.2.1条规定：“预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期7d前支付”。 

　11施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须要在(　)h内向所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告。 

　　A.0.5

　　B.1.0

　　C.1.5

　　D.2.0

　　参考答案：D

　　12隐蔽工程的验收应由(　)来组织。

　　A.项目经理

　　B.项目总工程师

　　C.监理工程师

　　D.总监理工程师

　　参考答案：C

　　13关于普通建筑开始沉降观测时间的说法，正确的是(　)。

　　A.基础完工或地下室砌筑完后

　　B.主体完工或地下室砌筑完后

　　C.基础垫层或基础底部完成后

　　D.基础垫层完工或地下室砌筑完后

　　参考答案：A

　　14厨房、厕浴间防水一般采用( )做法。

　　A.混凝土防水

　　B.水泥砂浆防水

　　C.沥青卷材防水

　　D.涂膜防水

　　参考答案：D

　　参考解析针对厨房、厕浴间的防水施工，存在施工空间相对狭小、空气流通不畅、穿楼板(墙)管道多、阴阳角较多等不利因素，如果用防水材料，其施工不易操作，防水效果不易保证。故选择防水材料时，应充分考虑可操作性。因此，在作业上一般采用施工灵便、无接缝的涂膜防水做法。

　　15当遇有五级大风天气时，必须停止作业的是(　)。

　　A.脚手架的搭设与拆除

　　B.塔吊的吊装作业

　　C.大块模板拼装作业

　　D.露天高处吊装作业

　　参考答案：C

　　16下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”招标行为的是(　)。

　　A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩

　　B.招标文件要求投标人注册资金必须满足一定数额

　　C.招标文件要求投标人必须具有安全生产许可证

　　D.招标文件要求投标人已完工程必须获得过本地区奖项

　　参考答案：D

　　17在某工程双代号时标网络计划中，除了以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线上的波形线表示(　)。

　　A.工作的总时差

　　B.工作的持续时间

　　C.工作与其紧前工作之间的时间间隔

　　D.工作与其紧后工作之问的时间间隔

　　参考答案：D

　　18关于地下停车库的顶棚、墙面、地面、隔断装修材料的燃烧性能等级的说法，正确的是(　)。

　　A.顶棚A、墙面A、地面A、隔断A

　　B.顶棚A、墙面A、地面A、隔断B1

　　C.顶棚A、墙面A、地面B1、隔断B1

　　D.顶棚A、墙面B1、地面B1、隔断B1

　　参考答案：A

　　19工料单价法中，最主要也是最常用的计算程序的计算基础是(　)。

　　A.直接费

　　B.人工费

　　C.机械费

　　D.人工费和机械费

　　参考答案：A

　　20关于石材湿贴钻孔、剔槽施工工艺的说法，正确的是(　)。

　　A.板的上、下两个面各打两个眼，孔径5mm，深度12mm，孔位距石板背面8mm

　　B.板的上、下两个面各打三个眼，孔径5mm，深度10mm，孔位距石板背面10mm

　　C.板的上、下两个面各打三个眼，孔径10mm，深度15mm，孔位距石板背面10mm

　　D.板的上、下两个面各打四个眼，孔径10mm，深度15mm，孔位距石板背面8mm

　　参考答案：A 

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　21强夯地基施工结束后，工程质量应查验的项目有(　)。

　　A.夯击遍数

　　B.夯击范围

　　C.被夯地基强度

　　D.地基承载力

　　E.被夯地基土质

　　参考答案：C,D

　　22建筑施工对环境的常见影响有(　)。

　　A.模板支拆、清理与修复作业等产生的噪声排放

　　B.施工现场生活垃圾

　　C.现场钢材、木材等主要建筑材料的消耗

　　D.机械、车辆使用过程中产生的尾气

　　E.现场用水、用电等的消耗

　　参考答案：A,B,C,E

　　23属于用可调工料单价法计算工程进度款的基本步骤的有(　)。

　　A.根据所完成工程量的项目名称，配上分项编号、单价，得出合价

　　B.按规定计算措施费、间接费、利润

　　C.将本月所完成的全部项目合价相加，得出直接费小计

　　D.累计应扣的工程预付款

　　E.按规定计算税金

　　参考答案：A,B,C,E

　　24对于混凝土原材类的质量要求的说法，正确的有(　)。

　　A.水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出场日期、强度、安定性及其他必要性能指标等进行检查

　　B.快硬硅酸盐水泥出厂超过二个月时，如保存条件良好，可暂不进行复验

　　C.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥

　　D.预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂

　　E.钢筋混凝土结构中可使用含氯化物的外加剂，但混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准和设计的要求

　　参考答案：A,C,D,E

　　25基坑(槽)回填土施工过程中，应查验(　)等项目。

　　A.回填土质

　　B.排水措

　　C.每层填筑厚度

　　D.回填土含水量

　　E.标高

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析土方回填过程中应对回填土含水量、每层填筑厚度和排水措施进行检查，以便控制每层回填质量;标高、边坡坡度是在回填结束后检查的。

　　26关于网架安装方法及适用范围的说法，正确的有()。

　　A.高空散装法适用于螺栓连接节点的各种类型网架

　　B.整体吊装法适用于各种类型的网架

　　C.整体顶升法适用于支点较多的多点支承网架

　　D.高空滑移法适用于正放四角锥、正放抽空四角锥等网架

　　E.分条或分块安装法适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析整体顶升法适用于支点较少的多点支承网架。

　　保存点击查看试题笔记(11)27关于室内混凝土垫层的纵向缩缝和横向缩缝设置做法，符合要求的有(　)。

　　A.横向缩缝问距不得大于12m，纵向缩缝不得大于6m

　　B.纵向缩缝应做到平头缝或加肋板平头缝

　　C.当垫层厚度大于150mm时，可做企口缝

　　D.横向缝可做假缝

　　E.平头缝和企口缝的缝间应得放置防水材料，浇筑时应互相紧贴

　　参考答案：B,C,D

　　28根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210--2001，幕墙工程验收时应检查幕墙的检测报告有(　)。

　　A.抗风压性能

　　B.空气渗透性能

　　C.雨水渗漏性能

　　D.平面变形性能

　　E.隔热保温性能

　　参考答案：A,B,C,D

　　29施工项目管理规划实施规划内容中技术组织措施计划应包括：保证质量和安全目标的措施、(　)。

　　A.保证进度目标的措施

　　B.保证工程款回收的措施

　　C.保证成本目标的措施

　　D.保证季节施工的措施

　　E.保证环境的措施和文明施工的措施

　　参考答案：A,C,D,E

　　30工程合同价款的确定应满足的要求有(　)。

　　A.招标人向中标人的投标人发出的中标通知书

　　B.招标文件

　　C.中标人的投标文件

　　D.合同的形式必须是书面合同

　　E.合同的形式可以是书面合同或口头合同

　　参考答案：A,B,C,D 

　　三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分) 

　　31背景

　　高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。

　　施工过程中，发生如下事件：

　　事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。

　　事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投入使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。

　　事件三：总承包单位按《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。

　　事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。

　　事件五：业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。

　　问题

　　(1)指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。

　　(2)指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。

　　(3)事件三中，实行备案证明管理的材料还应有哪些?

　　(4)指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。

　　参考解析(1)不妥之处：

　　1)供货商只提供了出厂合格证;

　　2)总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证;

　　3)对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。

　　正确做法：

　　1)供货商应提供出厂合格证、材质报告单;

　　2)应对钢材的品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样进行质量验证;

　　3)对钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯进行复试。

　　(2)不妥之处：

　　1)总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一批复试;

　　2)进行了一组复试;

　　3)建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。

　　正确做法：

　　1)总承包单位应对水泥的抗折强度、抗压强度、安定性、凝结时间进行复试;

　　2)应进行了两组复试;

　　3)项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

　　(3)还应有：钢材、水泥。

　　(4)不妥之处：

　　1)总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家;

　　2)进行了抗风压性能复试。

　　正确做法：

　　1)总承包单位依据质量稳定、履约能力强信誉高、价格有竞争力的原则选择建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家;

　　2)进行气密性、水密性、抗风压性能复试。

　32背景 

　　某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件：

　　事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。

　　事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖]二程接近完工前，业主工程师要求对某区域房问地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。

　　问题

　　(1)本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。

　　(2)事件一中，承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当?并说明理由。

　　(3)事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。

　　(4)事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。

　　参考解析(1)本案工程采用固定总价形式恰当。

　　因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。

　　(2)消防分包工程应按照146万元结算。

　　因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。

　　(3)事件二中，业主重新检验的要求合理。

　　理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

　　(4)事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。

　　理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 

　33背景 

　　某市准备建设一座图书馆工程，建筑面积为8000m2，预计投资约1200万元，建设工期为12个月，工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支，决定自行招标，并向当地的建设行政主管部门提出招标申请，得到批准，建设单位依照法定程序进行公开招标。

　　建设单位根据相关专家建议，要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。

　　拟参加本项工程投标的五家单位中，A、B、E单位为房建二级资质，C单位为房建三级资质，D单位为房建一级资质，C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学，经C单位法定代表人私下运作，建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程，并向8单位暗示，如果不接受此联合方案，将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程，并将部分工程交由c单位施工。后8单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》，B和C单位也签订了部分工程承包的协议。

　　问题

　　(1)本案建设单位准备自行招标，必须满足什么条件?

　　(2)该案例中8和C单位组成的联合体投标是否有效，为什么?

　　(3)在不考虑问题(2)提出事项的前提下，上述招标及后续施工过程中，有哪些不合法的问题?并分别给出理由。

　　参考解析(1)根据《招标投标法》第12条的规定，招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件：

　　1)具有编制招标文件的能力

　　2)具有组织评标的能力。

　　(2)B和C单位组成的联合体无效。

　　根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力，同一专业的单位组成联合体，按照资质等价较低的单位确定资质等级。本案项目中，B和c单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求，所以是无效的。

　　(3)不合法问题一：该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标;

　　理由：《招标投标法》规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，排斥了其他投标人可能的中标机会。

　　不合法问题二：建设单位向8单位暗示;

　　理由：招标人不得与投标人存在串通行为，属不正当竞争行为。

　　不合法问题三：B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》;

　　理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

　　不合法问题四：B和C单位中标后签订部分工程承包协议;

　　理由：联合体各方应当在投标前签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并提交给招标人。而不是事后签订部分工程承包协议。

　34背景 

　　某四层框架结构厂房，建筑面积为5200㎡。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，并于2011年1月20H，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款：

　　(1)合同工期为320d，每提前1d奖励5000元，每拖延1d罚款10000元;

　　(2)A公司不得将工程转包，但允许分包;

　　(3)该工程质量实行终身保修;

　　(4)施工单位按监理工程批准的施工组织设计组织施工，不承担因此引起的丁期延误和费用增加的责任。

　　在施工过程中，发生了如下事件：

　　事件一：建设单位修改工程设计，造成停工待图3d;

　　事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场性停工10d;8月份又遇到季节性降雨，导致停工3d;

　　事件三：在竣工验收时，总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格，根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查，建设单位进行调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求，复验及恢复共造成工期延误6d。

　　事件四：施工单位实际完成该工程的工期为344d。为此，建设单位扣罚施工单位的延误工期费用为：24×10000=24万元。

　　问题

　　(1)建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。

　　(2)建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。

　　(3)施工过程中发生的事件一、事件二、事件三中，索赔是否成立?分别说明理由。

　　(4)假定事件一、事件二、事件三均在关键线路上，结合上述事件，试问事件四中建设单位应给予施工单位奖励还是罚款?为什么?并给出具体奖罚数额。

　　参考解析(1)招标方式不合适;

　　理由：此工程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大也没有专有技术或专利应用，必须进行公开招标。

　　(2)采用固定总价合同模式合理;

　　理由：此工程工程量不大，工期较短，技术不复杂，风险不大，业主有详细设计图纸，承包单位能准确计算工程量，适宜采用固定总价合同。

　　(3)事件一：工期索赔成立;

　　理由：变更设计、因为等待图纸发生停工，属建设单位原因造成。

　　事件二：罕见特大暴雨停工索赔成立;

　　理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范围。季节性降雨停工索赔不成立;

　　理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工单位承担。

　　事件三：停工2d的索赔不成立;

　　理由：无论前期是否验收合格，总监理工程师提出再次复验时，施工单位均有义务进行配合。

　　复验及恢复的6d索赔成立;

　　理由：复验结果合格，由此造成的工期延误应由建设单位承担责任。

　　(4)事件四中，建设单位应对施工单位处以罚款;

　　理由：事件一施工单位获得工期索赔3d，事件二施工单位获得工期索赔1Od，事件三施工单位获得工期索赔6d，累计工期索赔19d，施工单位总工期判罚依据应为：320+19-339d。实际完成工期为344d，故应予以处罚。

　　罚款金额：(344-339)×10000=50000元。 

　35.背景 

　　某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326--2006主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将导致重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划，该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据《项目管理目标责任书》进行沟通和协调;外部沟通可采用电话、传真、协调会等方式进行;当再现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。

　　工程进入地上结构施工阶段，现场晚ll时后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3时～6时之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。

　　项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展了各项工作。

　　2.问题

　　(1)项目管理实施规划还应包括哪些内容?

　　(2)评估基坑土方开挖施工的风险等级，风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体系进行组织建立?指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。

　　(3)指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式?

　　(4)根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523--2011，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别是多少?针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。

　　(5)项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作?

　　参考解析(1)项目管理实施规划还应包括下列内容：总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全与环境管理计划、成本计划、资源需求计划、信息管理计划。

　　(2)风险等级为4级;风险管理体系应配合项目经理部的《项目质量管理体系》、《职业健康安全管理体系与环境管理体系》进行组织建立;

　　不妥之处：不应只派项目技术部门主管风险管理工作，应明确管理层人员的T作职责。

　　(3)不妥之处：1)内部沟通仅按《项目管理目标责任书》进行沟通和协调;2)当出现矛盾或冲突时借助政府社会中介机构等各种力量来解决。

　　正确做法：

　　1)项目内部沟通应依据项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标等进行。

　　2)解决冲突可采用下列方法：①协商、让步、缓和、强制和退出等;②使项目的相关方了解项目计划，明确项目目标。

　　3)外部沟通可采用电话、传真、召开会议、联合检查、宣传媒体和项目进展报告等方式。

　　(4)结构施工阶段场界噪声限值：夜问55dB，昼间70dB。

　　补办夜问施工许可证;应公告附近社区居民;给受影响的居民予以适当的精神补偿;尽量控制施工噪声。

　　(5)《建设工程项目管理规范》GB/T 50326--2006包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价等方面的管理。

