2014年一级建造师考试《市政工程》预测试卷第二套
　一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1电线电压为200kV时，树木至架空电线最小垂直距离为(　　)m。

　　A.1.5

　　B.2.0

　　C.3.O

　　D.3.5

　　参考答案：D

　　2根据城镇道路路基压实作业施工要点，路基填土应分层进行，下层填土合格后，方可进行上层填筑，路基填土宽度应比设计宽度宽(　　)mm。

　　A.200

　　B.300

　　C.400

　　D.500

　　参考答案：D

　　3城市给水排水管道试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，球墨铸铁管、钢管、化学建材管浸泡时间不得少于(　　)h。

　　A.8

　　B.12

　　C.24

　　D.38

　　参考答案：C

　　4北方冬季寒冷的地区，秋季移植植物均需要(　　)。

　　A.营养液栽植

　　B.裸根栽植

　　C.喷施抗蒸腾剂

　　D.带土球栽植

　　参考答案：D

　　5给水管网的交点叫做节点，在节点上设有阀门等附件，是为了检修管理方便，阀门除安装在支管和干管的连接处外，为便于检修养护，要求每(　　)m直线距离设一个阀门井。

　　A.100

　　B.300

　　C.350

　　D.500

　　参考答案：D

　　6作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线的活动支架是(　　)。

　　A.滑动支架

　　B.悬吊支架

　　C.导向支架

　　D.滚动支架

　　参考答案：C

　　7有热位移管道滑托、吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向相反的一侧，其位移量应按设计要求进行安装，设计无要求时应为计算位移量的(　　)。

　　A.2/3

　　B.1/4

　　C.1/3

　　D.1/2

　　参考答案：D

　　8目前大量采用结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜予机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料做路面基层，通常称之为(　　)。

　　A.无机结合料稳定基层

　　B.特殊基层

　　C.有机结合料稳定基层

　　D.一般基层

　　参考答案：A

　　9优点为施工速度快、成本较低的不开槽法施工方法为(　　)。

　　A.夯管法

　　B.顸管法

　　C.盾构法

　　D.定向钻法

　　参考答案：A

　　10给水与污水处理厂设备及泵站空载运行，处理设备及泵房机组运行(　　)h后，停机试验。

　　A.2～4

　　B.4～6

　　C.2～6

　　D.4～8

　　参考答案：B 

11关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工中，对材料与拌和的表述，不正确的是(　　)。 

　　A.混合料含水量宜略大于最佳含水量

　　B.混合料含水量应视气候条件适当调整，使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量

　　C.拌和时应先将砂砾(碎石)和水拌和均匀，再加入石灰、粉煤灰均匀拌和

　　D.采用厂拌(异地集中拌和)方式，且宜采用强制式拌和机拌制，配料应准确，拌和应均匀

　　参考答案：C

　　参考解析教材23页：拌合时应先将石灰、粉煤灰拌合均匀，再加入砂砾(碎石)和水均匀拌合

　　12盖挖法施工是明挖施工的一种形式，与常见的明挖法施工的主要区别在于(　　)。

　　A.施工方法和效果不同

　　B.施工方法和顺序不同

　　C.施工地点和顺序不同

　　D.施工方法和地点不同

　　参考答案：B

　　13根据高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜施工质量控制的有关规定，在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时，应设锚固平台，平台高差应结合实际地形确定，不宜大于(　　)m。

　　A.5

　　B.10

　　C.15

　　D.20

　　参考答案：B

　　14改性沥青混合料路面不宜采用(　　)碾压。

　　A.轮胎压路机

　　B.振动压路机

　　C.三轮钢筒式压路

　　D.钢筒式压路机碾压

　　参考答案：A

　　15当前国内外使用较多的一种抗变形能力强、耐久性较好的沥青面层混合料是(　　)。

　　A.改性沥青混合料

　　B.沥青玛蹄脂碎石混合料

　　C.改性(沥青)SMA

　　D.普通沥青混合料

　　参考答案：B

　　16土壤pH适宜值为6.0～7.5时，可种植的常用草种为(　　)。

　　A.黑麦草属

　　B.苔草属

　　C.高羊茅

　　D.紫羊茅

　　参考答案：B

　　17整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程中，池壁及柱浇筑之后的流程是(　　)。

　　A.垫层施工

　　B.防水层施工

　　C.底板浇筑

　　D.顶板浇筑

　　参考答案：D

　　18线路中心距离医院、学校、音乐厅、精密仪器厂、文物保护和高级宾馆等建筑物小于(　　)m及穿越地段，宜采用特殊减振轨道结构。

　　A.20

　　B.30

　　C.50

　　D.100

　　参考答案：A

　　19后张预应力筋并不包括(　　)。

　　A.钢丝

　　B.热轧带肋钢筋

　　C.钢绞线

　　D.精轧螺纹钢筋

　　参考答案：B

　　20金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接，搭接长度不得小于(　　)mm。

　　A.10

　　B.20

　　C.30

　　D.40

　　参考答案：B 

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　21热拌沥青混合料路面摊铺施工，在不具备机械摊铺的情况下可采用人工摊铺，关于人工摊铺的表述，正确的有(　　)。

　　A.摊铺时可中途停顿，并尽快碾压

　　B.待完全摊铺后应整平，严防集料离析

　　C.低温施工时，卸下的沥青混合料应覆盖篷布保温

　　D.摊铺时应扣锹布料，不得扬锹远甩

　　E.半幅施工时，路中一侧宜预先设置挡板

　　参考答案：C,D,E

　　22施工管理签章文件目录选定应遵循(　　)的原则。

　　A.必要性

　　B.适用性

　　C.实用性

　　D.合理性

　　E.规范性

　　参考答案：A,C,E

　　23预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑(　　)。

　　A.挂篮前端的垂直变形值

　　B.挂篮后端的竖向变形

　　C.施工中已浇段的实际标高

　　D.预拱度设置

　　E.温度影响

　　参考答案：A,C,D,E

　　24后张预应力筋安装时应注意的事项包括(　　)。

　　A.预应力筋只可在混凝土浇筑之前穿束，不可在浇筑之后穿束

　　B.预应力筋为钢绞线时，可将一根钢束中的全部钢绞线编束之后整体穿入管道，也可以逐根将钢绞线穿入管道

　　C.穿束前应确认锚垫板位置准确、孔道畅通、无积水。采用蒸养的结构，养护完成前不应安装预应力筋

　　D.预应力筋安装后直至孔道压浆时，预应力筋在孔道内处于暴露状态，因此应注意采取防镑或防腐措施

　　E.在安装预应力筋的构件附近进行电焊时，要对预应力筋和金属件进行保护，防止溅上焊渣或造成损坏

　　参考答案：B,C,D,E

　　25盖挖法施工时的缺点有(　　)。

　　A.混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难

　　B.基坑底部土体不稳定

　　C.对道路交通影响较大

　　D.围护结构变形大，不能够有效控制周围土体的变形和地表沉降

　　E.盖挖逆做法施工时，暗挖施工难度大、费用高

　　参考答案：A,E

　　26钢筋的混凝土保护层厚度，必须符合设计要求，设计无要求时应符合的规定有(　　)。

　　A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm

　　B.当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于20mm时，应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm的钢筋网

　　C.应在钢筋与模板之间设置垫块，确保钢筋的混凝土保护层厚度，垫决应与钢筋绑扎牢固、错开布置

　　D.普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得大于钢筋公称直径

　　E.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2

　　参考答案：A,C,E

　　27基(槽)坑土方开挖发生异常情况时，应立即停止挖土，并应在立即查清原因和及时采取措施后，方能继续挖土，其异常情况包括(　　)。

　　A.边坡出现失稳征兆

　　B.围护结构变形明显加剧

　　C.围护结构发生异常声响

　　D.围护结构或止水帷幕出现渗漏

　　E.突然出现气候异常现象

　　参考答案：A,B,C,D

　　28水泥混凝土路面宜用(　　)填缝材料，并宜加入耐老化剂。

　　A.植物纤维类

　　B.树脂类

　　C.橡胶类

　　D.聚氯乙烯胶泥类

　　E.改性沥青类

　　参考答案：B,C,D,E

　　29人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方法，常用的有(　　)等。

　　A.Z形补偿器

　　B.I形补偿器

　　C.方形补偿器

　　D.波形补偿器

　　E.球形补偿器

　　参考答案：C,D,E

　　30沉井下沉控制中，沉井下沉监控测量内容应包括(　　)。

　　A.大型沉井应进行结构变形和裂缝观测

　　B.水中开挖、出土方式应根据井内水深、周围环境控制要求等因素选择

　　C.如发生异常情况应加密量测

　　D.终沉时，每小时测一次，严格控制超沉

　　E.采用沉井筑岛法制作时，岛面标高应比施工期最高水位高出0.5m以上

　　参考答案：A,C,D 

三、案例分析题(共5题，( 一)、( 二)、( 三) 题各20 分，( 四)、( 五) 题各30 分) 

　　31某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长81m、宽6m、高3m，粱体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m。桩身混凝土浇筑前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立帮进行1号桩桩身混凝土浇筑，导管埋深保持为0.5～1.0m。浇筑过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施：

　　(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：

　　1)混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;

　　2)根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护;

　　3)按规定在混凝土中适量埋入大石块。

　　(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。

　　(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度做了验算。

　　参考解析1.不应口头技术交底。

　　正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档。

　　2.桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的，正确的做法是：拔管应有专人负责指挥。导管埋深保持在0.5～1.0m左右也不正确，正确的做法是：导管埋置深度宜控制在2～6m，并经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深。

　　3.减少浇筑层厚度;优先选用水化热较低的水泥;在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥用量、冷却集料或加入冰块;在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却;采取温控措施，加强测温工作并实施监控。

　　4.不正确，因为张拉机具应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。

　　5.还应验算支架的刚度和稳定性

　32某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚500mm，该基础由Ig1周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40。沉淀池原地下水位标高26.50m处。 

　　参考解析1.(1)模板安装：板缝内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装，保证不跑模不漏浆，一次安装高度不宜超过1.5m。

　　(2)混凝土浇筑：分层浇筑厚度不宜超过250mm，注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。

　　(3)混凝土振动：机械振动和人工振动相结合，确保不漏振、不过振。

　　(4)混凝土养护：连续湿润养护不少于7d。

　　2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先，该批混凝土为普通混凝土，不是微膨胀混凝土。其次，该批混凝土强度为C40，和壁板强度等级一样，而不是大于壁板一个等级。

　　3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。由于沉淀池为无盖结构，故进行满水试验时需测蒸发量。

　　33某桥梁工程，承担该工程项目的施工单位项目经理部为达到安全文明施工，预防事故的发生，在施工前制订了施工现场安全生产保证计划。

　　施工单位在施工过程中制订了以下的安全措施：

　　(1)模板安装完毕后，经签认后才可浇筑混凝土。

　　(2)制作木支架、木拱架时，主要压力杆的纵向连接应使用搭接法。

　　(3)当钢筋混凝土结构的承重构件跨度大于4m时，在混凝土强度符合设计强度标准值的50%的要求后，方可拆除模板。

　　(4)对起重机械作业安全措施制定“十不吊”施工措施。

　　参考解析

　　1.安全生产保证计划编制的关键点：

　　(1)安全生产保证计划应在施工活动开始前编制完成。

　　(2)必须针对本工程的特点、难点进行从浅人深、由表及里的剖析，准确识别出本工程的重大危险源和重大不利环境因素。

　　(3)按照安全生产预防为主的原则，依靠新工艺、新技术，制订出针对重大危险源和重大不利环境因素的管理控制方案。

　　(4)落实各类资源，从组织上、人力上、财力上给予保证。

　　(5)按照策划、实施、检查、改进PDCA循环的管理模式，结合本工程、本建设工程项目部特点，制订符合标准要求的管理程序，并认真加以论证，付诸实施。

　　2.施工单位在施工过程中制订的安全措施的妥当与否的判定：

　　(1)妥当。

　　(2)不妥。

　　正确做法：制作木支架、木拱架时，主要压力杆的纵向连接应使用对接法。

　　(3)不妥。

　　正确做法：当钢筋混凝土结构的承重构件跨度大于4m时，在混凝土强度符合设计强度标准值的75%的要求后，方可拆除模板。

　　(4)妥当。

　　3.模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇注混凝土。

　　4.起重机械作业安全措施的“十不吊”是指：

　　(1)斜吊不吊。

　　(2)超载不吊。

　　(3)散装物装得太满或捆扎不牢不吊。

　　(4)指挥信号不明不吊。

　　(5)吊物边缘锋利无防护措施不吊。

　　(6)吊物上站人不吊。

　　(7)埋入地下的构件情况不明不吊。

　　(8)安全装置失灵不吊。

　　(9)光线阴暗看不清吊物不吊。

　　(10)6级以上强风不吊。 

　34某城市热力管道工程，施工单位根据设计单位提供的平面控制网点和城市水准网点，按照支线、支干线、主干线的次序进行了施工定线测量后，用皮尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。 

　　在热力管道实施焊接前，根据焊接工艺试验结果编写了焊接工艺方案，并按该工艺方案实施焊接。在焊接过程中，焊接纵向焊缝的端部采用定位焊，焊接温度在一1℃以下焊接时，先进行预热后焊接，焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。在焊接质量检验过程中，发现有不合格的焊接部位，经过三次返修后达到质量要求标准。

　　参考解析1.施工单位在管线工程定线测量时的不妥之处。

　　(1)不妥之处：按照支线、支干线、主干线的次序进行施工定线测量。

　　正确做法：应按主干线、支干线、支线的次序进行施工定线测量。

　　(2)不妥之处：用皮尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。

　　正确做法：管线中的固定支架、地上建筑、检查室、补偿器、阀门可在管线定位后，用钢尺丈量方法定位。

　　2.焊接工艺方案应包括的主要内容。

　　(1)母材性能和焊接材料。

　　(2)焊接方法。

　　(3)坡口形式及制作方法。

　　(4)焊接结构形式及外形尺寸。

　　(5)焊接接头的组对要求及允许偏差。

　　(6)焊接电流的选择。

　　(7)检验方法及合格标准。

　　3.施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在的不妥之处。

　　(1)不妥之处：焊接纵向焊缝的端部采用定位焊。

　　正确做法：在焊接纵向焊缝的端部不得进行定位焊。

　　(2)不妥之处：焊接温度在一10℃以下焊接时先进行预热后焊接。

　　正确做法：焊接温度在0℃以下焊接时就应该先进行预热后焊接。

　　(3)不妥之处：焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。

　　正确做法：在焊缝未完全冷却之前，不得在焊缝部位进行敲打。

　　(4)不妥之处：不合格的焊接部位经过三次返修后达到质量要求标准。

　　正确做法：不合格的焊接部位，应采取措施进行返修，同一部位焊缝的返修次数不得超过2次。

　　4.热力管道焊接质量的检验次序。

　　(1)表面质量检验。

　　(2)无损探伤检验。

　　(3)强度和严密性试验。

　35某公司承建城市主干道改造工程，其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层，工期要求当年5月份完成拆迁，11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多，有较大的技术难度，项目部提前进行了施工技术准备工作。水泥稳定碎石基层施工时，项目部在城市外设置了拌和站;为避开交通高峰时段，夜间运输，白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。项目部依据冬期施工方案，选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现场试测，试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求，自检的检验结论为合格。为确保按期完工，项目部编制了详细的施工进度计划一实施中进行动态调整;完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。 

　　参考解析1.本项目的施工技术准备工作应包括：编制施工组织设计、熟悉设计文件、技术交底和测量放样。

　　2.水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因：夜间运输、白天铺筑，造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长，超过水泥的初凝时间，水泥强度已经损失。

　　3.沥青混凝土冬期施工的基本要求应适当提高出厂温度，但不超过175℃。运输中应覆盖保温，摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。

　　4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据不充分。路面检验项目还应包括：弯沉值、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差。

　　5.项目部在施工进度总结时的资料依据不全面。施工进度总结的依据资料还应包括：施工进度计划执行的实际记录和施工进度计划检查结果。

