2014年一级建造师考试《水利水电》冲刺试卷第一套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

　　1整个坝段不设纵缝，以一个坝段进行浇筑的是(　)。

　　A.通仓浇筑

　　B.平浇法

　　C.薄层浇筑

　　D.阶梯浇筑

　　参考答案：A

　　2斜缝分块的坝段混凝土浇筑时应有先后程序，必须是(　)。

　　A.同时浇筑

　　B.下游块先浇，上游块后浇

　　C.上游块先浇，下游块后浇

　　D.无所谓

　　参考答案：C

　　3环境保护监理机构和施工单位应根据监测计划和工程进度及时进行施工环境监测，对废气、废水、噪声等作业场所的现场监理和监测(　)。

　　A.每季度不少于1次

　　B.每月不少于1次

　　C.每周不少于1次

　　D.每天不少于1次

　　参考答案：D

　　4钢筋接头配置在同一截面的允许百分率，机械连接接头在受拉区不宜超过(　)。

　　A.30%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.80%

　　参考答案：B

　　5在河道狭窄的重要堤段，常采用(　)。

　　A.坡式护岸

　　B.坝式护岸

　　C.墙式护岸

　　D.平顺护岸

　　参考答案：C

　　6根据《水利水电工程标准施工招标文件》，提交履约担保证件系(　)的主要义 务和责任。

　　A.质量监督机构

　　B.承包人

　　C.发包人

　　D.相关水行政主管部门

　　参考答案：B

　　7根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》SD267-88，用火作业区距所建的生活区不得小于(　)。

　　A.10m

　　B.15m

　　C.20m

　　D.25m

　　参考答案：B

　　8水工建筑物地基可分为软基和(　)。

　　A.砂砾石地基

　　B.软土地基

　　C.岩基

　　D.淤泥

　　参考答案：C

　　9在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空35kV线路的边线之间最小安全操作距离应不小于(　)m。

　　A.6

　　B.8

　　C.10

　　D.12

　　参考答案：B

　　10适合于挖掘淤泥、砾石、卵石和黏性土，而不适合挖掘细砂和粉砂土的挖泥船是(　)o

　　A.抓扬式挖泥船

　　B.铲扬$挖泥船

　　C.耙吸式挖泥船

　　D.链斗式挖泥船

　　参考答案：A

　11水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮的水轮机是(　)。 

　　A.混流式

　　B.轴流式

　　C.斜流式

　　D.贯流式

　　参考答案：A

　　12根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》，项目法人负责协调(　)单 位负责该分包工程合同的管理。

　　A.承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由分包

　　B.承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由监理

　　C.分包单位与该指定分包单位签订分包合同，由承包

　　D.承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由承包

　　参考答案：B

　　13土石坝中，1级、2级坝和高坝的压实度应为(　)。

　　A.93%〜95%

　　B.95%〜98%

　　C.98%〜100%

　　D.96%〜98%

　　参考答案：C

　　142级水闸工程两侧建筑物覆盖范围以外的管理范围(宽度)一般为(　)。

　　A.200～300m

　　B.100～200m

　　C.50～100m

　　D.30～50m

　　参考答案：C

　　15某水利工程混凝土按平浇法施工，高峰月浇筑强度为8000m³/月，小时不均匀系数取1.4，每月工作天数按25d计，每天工作小时按20h计，最大混凝土块的浇筑面积为200㎡,浇筑分层厚度为0.25m，所用混凝土初凝时间为3h，终凝时间为8h，混凝土熟料从出机到入仓经历0.lh,则该工程的混凝土拌合系统的实际小时生产能力需达到(　)m³/h。

　　A.12

　　B.15

　　C.17

　　D.19

　　参考答案：D

　　16施工现场的机动车道与外电架空lOkV线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于(　)m。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　参考答案：B

　　17堆石坝坝料压实质量检查，应采用碾压参数和干密度(孔隙率)等参数控制，以控制(　)为主。

　　A.78

　　B.68

　　C.58

　　D.48

　　参考答案：C

　　18在大体积混凝土结构中产生裂缝的主要原因是由于混凝土(　)不足。

　　A.抗剪强度

　　B.抗压强度

　　C.抗拉强度

　　D.抗弯刚度

　　参考答案：C

　　19水闸按过闸流量大小可分为大、中、小型三种形式，其中小型水闸的过闸流量为(　)m³/s以下。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.400

　　参考答案：A

　　20堤防护岸工程中，坡面位于沟岸、河岸，下部可能遭受水流冲刷冲击力强的防护地段，宜采用(　)。

　　A.干砌石护坡

　　B.灌砌石护坡

　　C.浆砌石护坡

　　D.预制混凝土板护坡

　　参考答案：C 

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　21根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94，下列灌浆工程在施工前或施工初期应进行现场灌浆试验的是(　)。

　　A.1级水工建筑物基岩帷幕灌浆

　　B.2级水工建筑物基岩帷幕灌浆

　　C.3级水工建筑物基岩帷幕灌浆

　　D.地质条件复杂地区1级水工建筑物基岩固结灌浆

　　E.地质条件复杂地区2级水工隧洞固结灌浆

　　参考答案：A,B,D,E

　　22防渗墙墙体材料中属于柔性材料的有(　)。

　　A.普通混凝土

　　B.掺粉煤灰混凝土

　　C.黏土混凝土

　　D.固化灰浆

　　E.塑性混凝土

　　参考答案：D,E

　　23依法必须招标的水利施工项目中，有下列情形之一的必须公开招标(　)。

　　A.国家重点水利项目

　　B.地方重点水利项目

　　C.全部使用国有资金投资项目

　　D.国有资金投资占控股或者主导地位的项目

　　E.项目总投资额在3000万元人民币以上的项目

　　参考答案：A,B,C,D

　　24施工监理工程质量控制的基本依据包含(　)。

　　A.工程承建合同文件及其技术条件与技术规范

　　B.国家或国家部门颁发的法律与行政法规

　　C.经监理机构签发实施的设计图纸与设计技术要求

　　D.国家或国家部门颁发的技术规程、规范

　　E.业主制定的质量检验标准及质量检验办法

　　参考答案：A,B,C,D

　　25工程质量事故分类为(　)。

　　A.质量缺陷

　　B.一般质量事故

　　C.较大质量事故

　　D.重大质量事故

　　E.工程质量事故对工程功能和寿命的影响

　　参考答案：B,C,D,E

　　26关于料场的质与量的规划中，质与量的规划是指(　)。

　　A.质量满足设计要求

　　B.质量满足使用要求

　　C.数量满足填筑要求

　　D.数量满足设计要求

　　E.数量满足图示要求

　　参考答案：A,C

　　27以下表示水泵规格的参数有(　)。

　　A.口径

　　B.转速

　　C.流量

　　D.叶片数

　　E.汽蚀余量

　　参考答案：A,B,C,E

　　28根据《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工技术规范(试行)》SD220-87，下列关于沥青混凝土防渗墙施工的说法正确的是(　)。

　　A.正式施工前，应进行现场铺筑试验，以确定沥青混合料的施工配合比，施工工艺参数，并检查施工机械的运行情况等

　　B.接触沥青的人员，应发给必要的劳保用品和享受保健待遇

　　C.接触沥青的人员，应定期进行体内沥青吸入量检查

　　D.沥青混凝土制备场所，要有除尘、防污、防火、防爆措施，并配备必要的消防器材

　　E.斜坡施工应设置安全绳或其他防滑措施。机械由坝顶下放至斜坡时，应有安全措施，并建立安全制度。对牵引机械和钢丝绳、刹车等，必须经常检查、维修

　　参考答案：A,B,D,E

　　29下列关于工程进度横道图的说法正确的是(　)。

　　A.不形象、直观，且难于编制和理解

　　B.不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

　　C.不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路

　　D.不能反映出工作所具有的机动时间

　　E.不能反映工程费用与工期之间的关系

　　参考答案：B,C,D,E

　　30下列水利工程项目属于公益性项目的有(　)。

　　A.大型灌区节水改造

　　B.河道整治

　　C.水资源保护

　　D.水上旅游E.人畜饮水

　　参考答案：B,C

　　B. C; 

三、案例分析题(共5题，前三题各20分，后2题各30分，总计120分) 

　　31 某水利工程施工项目，发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280天，协议书中的工期为240天。

　　施工中发生了下列事件：

　　事件1：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方案;设计单位审核后认为施工单位的建议正确，方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。

　　事件2：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：

　　(1)混凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖70元/m³;B：基础处理80元/m³;

　　(2)土石坝C：砂卵石、岩石地基开挖50元/m³;D：基础处理60元/m³。

　　事件3：施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。

　　问题：

　　(1)该工程的合同工期应为多少天?为什么?

　　(2)在事件1设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处?说明理由。

　　(3)在事件1的变更中若涉及需要调整合同价格时，应遵循什么原则?

　　(4)在事件2中，如果从4个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理?说明理由。

　　(5)在事件3中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立?为什么?

　　参考解析:(l)该工程的合同工期为240天。

　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，除合同另有规定外，解释合同的优先顺序中，协议书优先于招标文件，因此，合同工期应按协议书中的工期为准。

　　(2)施工单位、设计单位的做法不妥。

　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)的有关内容，工程变更可以由发包人、监理机构提出，也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议，报经发包人或由发包人授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准。工程变更指令由发包人或发包人授权监理机构审查、批准后发出。因此，施工单位向设计单位提出变更建议不符合规定，设计单位向施工单位发出设计修改文件也不符合规定。

　　(3)根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价或合价：

　　①本合同《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价;

　　②本合同《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价;

　　③本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。

　　(4)A最合理。

　　根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF_2000—0208)有关规定，工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础。A与“跨河公路桥基础破碎岩石开挖”最为类似，因此认为A单价最为合理。

　　(5)检验费用支付申请和工期索赔不成立。

　　由于此事件是承包方施工质量不合格引起的。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包方除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。

　　检验结果证明该材料或工程设备质量不符合合同要求，则应由承包方承担抽样检验的费用;检验结果证明该材料或工程设备质量符合合同要求，则应由发包方承担抽样检验的费用。

　　32 某水利枢纽工程位于六类工资区。已知：

　　(1)施工津贴4.0元/天，进洞津贴5元/天，工程所在省规定养老保险费率18%，住房公积金费率5%，工程所在县规定该地区可享受生活补贴15元/月。

　　(2)基本工资标准见表1F420154-7。





　　(3)人工预算单价计算表见表IF420154-8。




　　问题：

　　根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002] 116号)，按表IF420154-8

　　格式，计算该工程高级工的人工预算单价(单位：元)，计算结果保留两位小数。

　　参考解析:该工程高级工的人工工日预算单价为49.38元;

　　该工程高级工的人工工时预算单价为6.17元。

　　计算过程见表IF420154-14。




　33某水利工程项目进展到第10周后，对前9周的工作进行了统计检查，有关统计情况见表IF420154-4。 

　　统计情况 表1F420154-4




　　问题：

　　(l)将上表复制到答题纸上，在表中计算前9周每项工作(即A、B、C、D各项工作项)的BCWP。

　　(2)计算9周末的费用偏差CV与进度偏差SV，并对结果含义加以说明。

　　(3)计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI(计算结果小数点后面保留3位)，并对结果含义加以说明。

　　参考解析:(l)计算见表IF420154-12。




　　(2)计算如下：

　　9周末的费用偏差CV=BCWP - ACWP =1177280-1206034= - 28754;由于CV为负，说明费用超支;9周末的进度偏差SV= BCWP - BCWS=1177280 - 1238880=-61600，由于SV为负，说明进度延误。

　　(3)计算如下：

　　9周末的费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP= 1177280/1206034 =0.976;由于CPI <1，故费用超支。

　　9周末的进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=1177280/1238880=0.950;由于SP <1，故进度延误。第33题笔记

　　34碾压混凝土坝是采用碾压土石坝的施工方法，使用干贫混凝土修建的混凝土坝，是混凝土坝施工的一种新技术。某拦河大坝采用该项施工技术。承包商在编制施工组织设计时，根据有关资料，结合现场地形地貌等条件，重点对下列几个方面进行分析和考虑：

　　(1)料场的选择与布置;

　　(2)导流、截流技术方案;

　　(3)施工机械的选择;

　　(4)混凝土坝施工分缝分块;

　　(5)混凝土的生产与运输方案;

　　(6)混凝土的浇筑与养护方案;

　　(7)碾压施工工艺等。

　　问题：

　　(1)在①法律法规;②技术标准;③批准的建设文件;④建设工程合同;⑤建设监理合同中，作为编制施工组织设计文件依据的有哪些?

　　(2)水利水电工程施工组织设计文件的内容除施工条件、施工交通运输、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图等方面外，在①施工导流;②料场的选择与开采;

　　③主体工程施工;④机电设备安装;⑤施工工厂设施中，还应包括哪些?

　　(3)承包商制定的施工工艺包括：①混凝土运输入仓;②平仓机平仓;③振动切缝机切缝;④沿缝无振碾压两遍;⑤振动压实机压实。该施工工艺正确的施工顺序是什么?

　　(4)在①采用土工织物，减少钢筋用量;②大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量;③采用通仓薄层浇筑;④采取温度控制和表面防裂措施中，哪些是碾压混凝土坝施工的主要特点?

　　(5)在①门、塔机栈桥运输方案;②缆机运输方案;③履带式起重机浇筑方案;④门、塔机无栈桥运输方案;⑤履带式推土机浇筑方案中，可作为混凝土运输方案的有哪些?

　　(6)该工程采用全段围堰法导流，其导流方式按导流泄水建筑物的类型包括：①明渠导流;②束窄河床导流;③隧洞导流;④涵管导流中的哪几种?

　　(7)施工导流作业包括：①修建导流泄水建筑物;②封堵导流泄水建筑物;③施工过程中的基坑排水;④河道截流修建围堰。承包商进行施工导流作业的合理程序是什么?

　　(8)该工程采用抛投块料截流方法进行截流，此截流方法按不同的抛投合龙方法可分为①平堵;②下闸截流;③立堵;④混合堵中的哪几种?

　　(9)进行骨料加工厂布置时，在①有利于及时供料，减少弃料;②骨料堆场形式，以便供料;③能充分利用地形，减少基建工程量;④加工厂尽量靠近混凝土系统，以便共用成品堆料等因素中，应考虑的因素有哪些?

　　参考解析: (1)①②③④。

　　水利水电工程施工组织设计文件的编制应执行国家有关政策，其依据主要包括：有关 法律、法规、规章和技术标准;可行性研究报告及审批意见、设计任务书、上级单位对本 工程建设的要求或批件;设计/施工合同中与施工组织设计编制相关的条款等。建设监理 合同不属于承包商编制施工组织设计的依据。

　　(2)①②③⑤。

　　水利水电工程施工组织设计文件的内容一般包括：施工条件、施工导流、料场的选择与开采、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图10个方面。

　　(3)①②⑤③④。

　　碾压混凝土坝的施工工艺程序是先在初浇层铺砂浆，汽车运输入仓，平仓机平仓，振动压实机压实，振动切缝机切缝，切完缝再沿缝无振碾压两遍。这种施工工艺在我国具有普遍性。

　　(4)②③④。

　　碾压混凝土坝施工主要特点是：采用干贫混凝土;大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;同时要采取温度控制和表面防裂措施。

　　(5)①②③④。

　　大坝等建筑物的混凝土运输浇筑，主要有：门、塔机运输方案，缆机运输方案以及辅助运输浇筑方案。门、塔机运输方案可分为有栈桥和无栈桥方案。常用的辅助运输浇筑方案有：履带式起重机浇筑方案、汽车运输浇筑方案、皮带运输机浇筑方案。

　　(6)①③④。

　　全段围堰法导流是指在河床内距主体工程轴线(如大坝、水闸等)上下游一定的距离，修筑拦河堰体，一次性截断河道，使河道中的水流经河床外修建的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。全段围堰法导流一般适用于枯水期流量不大，河道狭窄的河流，按其导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。在实际工程中也采用明渠隧洞等组合方式导流。

　　(7)①④③②。

　　施工导流首先要修建导流泄水建筑物，然后进行河道截流修筑围堰，此后进行施工过程中的基坑排水。当主体建筑物修建到一定高程后，再对导流泄水建筑物进行封堵。

　　(8)①③④。

　　截流的基本方法有抛投块料截流、爆破截流、下闸截流，其他还有木笼、钢板桩、草土、杩槎堰、水力冲填法截流等方法。抛投块料截流是最常用的截流方法，特别适用于大流量、大落差的河道上的截流。采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

　　(9)①③④。

　　骨料加工厂布置原则包括：应充分利用地形，减少基建工程量;有利于及时供料，减少弃料;成品获得率高，通常要求达到85%～90%;骨料加工厂宜尽可能靠近混凝土系统，以便共用成品堆料场。骨料堆场形式不属于骨料加工厂布置原则的内容。

35经批准后，Y省水利厅作为项目法人对某大型水利水电工程土建标采用公开招标的方式招标，该项目属中央投资的公益性水利工程。招标人于2006年5月2日～5月11日发布招标公告.公告规定投标人须具有水利水电工程施工总承包一级资质，采用资格后审;5月12日～5月16日出售招标文件，招标文件售价5000元/套，招标文件规定5月30日为投标截止时间。截至5月16日，共有6家投标单位购买了招标文件，且该6家单位(分别为A、B、C、D、E、F)均在招标文件规定的时间提交了投标文件，其中F投标单位为甲单位(水利水电施工总承包一级资质)与乙单位(水利水电施工总承包二级资质)的联合。投标单位A在提交投标文件后发现其报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前15分钟，递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。 

　　开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标单位A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E、F5家投标单位投标，并宣读该5家投标单位的投标价格、工期和其他主要内容。

　　评标委员会委员由招标人代表和其他技术经济专家组成，共9人，其中招标人代表4人，从Y省水利厅组建的评标专家库随机抽取专家5名，其专业分布为，工程建设管理1人、金属结构1人、造价2人、水工1人。

　　在评标过程中.评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员会的招标人代表希望投标单位B再适当考虑一下降低报价的可能性。

　　按照招标文件中确定的综合评标标准，5个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、F、C、E，故评标委员会确定投标单位B为中标人。由于投标单位B为外地企业，招标

　　人于6月10日将中标通知书以挂号方式寄出，投标单位B于6月14日收到中标通知书。

　　由于从报价情况来看，5个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E、F，

　　因此，从6月16日至6月21日招标人又与投标单位B就合同价格进行了多次谈判，结果投标单位将价格降到略低于投标单位C的报价水平，最终双方于7月12日签订了书面合同。合同签订后，招标人向A、C、D、E、F五家投标单位发去了中标结果通知书。2006年5月与6月的日历如图1F420155-2所示。




　　问题：

　　从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中有哪些方面不符合招标投标的有关规定?请逐一说明。

　　参考解析:在该项目招标投标程序中有以下几方面不符合招标投标的有关规定，分述如下：

　　(1)《水利工程建设项目招标投标管理规定 >(水利部令第14号)明确规定，“招标文件应当按其制作成本确定售价，一般可按1000元至3000元人民币标准控制”，而本例中招标文件售价为5000元/套，显然过高。

　　(2)根据《招标投标法》规定，“由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级”。故F投标单位资质不符合招标公告的要求。

　　(3)招标人不应仅宣布5家投标单位参加投标。我国《招标投标法》规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按惯例，虽然投标单位A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。

　　(4)根据《评标委员会和评标方法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》的有关规定，评标委员会中招标人代表人数不能超过评委总人数的1/3，而本例中招标人代表4人，显然已经超过评委总数的1/3;由于该项目属于中央投资的公益性水利建设项目，故评标专家应从水利部或该项目所属的流域管理机构组建的评标专家库中抽取。

　　(5)评标过程不应要求投标单位考虑降价问题。根据有关规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。

　　(6)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

　　(7)本项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，时间为19日，不符合《招标投标法》关于该项不得少于20日的要求。

　　(8)订立书面合同的时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起30日内订立书面合同，而本案例为32日。

　　(9)招标人在合同签订后才将中标结果通知书发给A、C、D、E、F五家投标单位，不符合《招标投标法》所规定的“中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，

　　并同时将中标结果通知所有未中标的投标人”。

